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 Выпускная квалификационная работа на тему «Реализация 
инвестиционного проекта строительства общеобразовательной школы на 100 
мест по адресу: ул. Набережная, п. Усть-Авам, городское поселение Дудинка, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край» содержит 71 
страницу текстового документа, 6 приложений, 53 использованных источника,   
7 листов графического материала. 
 ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ПРОЕКТ 
ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
 Объектом исследования является средняя общеобразовательная школа на 
100 мест в по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
городское поселение Дудинка, п. Усть-Авам, ул. Набережная. 
 Цель работы заключается в разработке пакета документов, 
обосновывающих социально-экономическую целесообразность реализации 
проекта, а также в разработке проектных, управленческих решений и оценке 
эффективности строительства общеобразовательной школы. 
 Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 
работе решены следующие задачи: 
 обоснована социально-экономическая целесообразность реализации 
инвестиционно-строительного проекта в п. Усть-Авам; 
 составлена частично проектная документация, проведена проверка её на 
соответствие требованиям нормативно-правовых документов; 
 разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия при 
реализации проекта на окружающую среду, также определен размер размещения 
отходов на период строительства; 
 определены потребности в ресурсах и времени реализации проекта; 
 проведено обоснование правового сопровождения проекта; 
 рассчитаны плановые затраты реализации проекта; 
 определена социальная эффективность реализации проекта. 
 По результатам сводного сметного расчета стоимость строительства 
школы составила 172 505,91 тыс. руб., средневзвешенный коэффициент 
социальной эффективности 79,5 %. 
 В результате выпускной квалификационной работы была обоснована 
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 Одной из стратегических задач Российской Федерации является 
формирование и реализация программ, направленных на развитие образования. 
Одной из таких задач предусмотрено развитие инфраструктуры объектов 
образования. Наиболее остро проблема доступности современного уровня 
образовательных услуг стоит в сельских поселениях в районах крайнего севера 
России. 
 С целью разрешения сложившейся ситуации отсутствия 
общеобразовательного учреждения в п. Усть-Авам, Таймырского Долгано-
Ненецкого района одним из пунктов программы Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» на 2014-2019 годы, является 
выделение государственного финансирования для строительства 
общеобразовательной школы на 100 мест. 
 Объектом исследования является инвестиционный проект строительства 
средней общеобразовательной школы на 100 мест по адресу: Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, п. Усть-Авам, ул. 
Набережная. 
 Целью выполнения бакалаврской работы является разработка пакета 
документов, обосновывающих социально-экономическую целесообразность 
реализации проекта, проектных, управленческих решений и оценки 
эффективности строительства общеобразовательной школы на 100 мест в п. 
Усть-Авам. 
 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
 обосновать социально-экономическую целесообразность реализации 
инвестиционно-строительного проекта; 
 составить частично проектную документацию, отвечающую 
соответствиям требований нормативно-правовых документов; 
 произвести оценку текущего состояния окружающей среды в районе 
строительства объекта, а также разработать мероприятия по снижению 
негативного воздействия реализации проекта на окружающую среду; 
 обосновать функциональное использование объекта недвижимости; 
 составить матрицу SWOT-анализ и по результатам выявить сильные и 
слабые стороны реализации проекта; 
 определить участников реализации проекта; 
 отразить процедуру выдачи разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию; 
 определить потребность в ресурсах и времени реализации проекта; 
 рассчитать сметную стоимость строительства; 
 определить социальную эффективность проекта. 
7 
 
 При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 
следующие источники информации: нормативно-правовые документы 
(http://www.consultant.ru/, http://docs.cntd.ru/); данные официальных публикация 
Федеральной службы государственной статистики; научная, учебная, 
методическая и периодическая литература в сети Интернет (http://bik.sfu-kras.ru/, 
http://elibrary.ru/); ресурсы Интернета (http://www.gorod-dudinka.ru), а также 



























 1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 
общеобразовательной школы на 100 мест в п. Усть-Авам  
 
 Техническая экспертиза проекта является исходным и составным 
материалом для бизнес-инжиниринга проекта и позволяется дать оценку 
основных строительных показателей и технических параметров объектов 
капитального строительства, решений по технологии и организации 
строительного производства и мероприятий по охране окружающей среды. 
  
 1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 
экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-
конструктивных решений 
  
 1.1.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства и климатические 
условия 
 
 Площадка под строительство общеобразовательной школы на 100 мест 
расположена по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, городское поселение Дудинка, поселок Усть-Авам, ул. 
Набережная.  Поселок Усть-Авам расположен на правом берегу реки Авам, в 330 
км северо-восточнее административного центра – города Дудинка (рисунок 1.1). 
 
 
Рисунок 1.1 – Местонахождение поселка Усть-Авам на карте Таймырского АО 
 
 Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» [1] участок, отводимый под строительство, 
находится в функциональной зоне территориального планирования правил 
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землепользования и застройки территории населенного пункта – зона смешанной 
застройки. 
 Климатическая характеристика района приводится по данным                                  
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [2] по метеостанции Дудинка 
– Таймырский АО. 
 Показателем теплового режима является среднегодовая температура 
воздуха, которая равна минус 9,8 °С. Абсолютный минимум температуры 
воздуха составляет минус 60 °С, абсолютный максимум температуры воздуха 32 
°С. Теплый (безморозный) период составляет 80-109 суток. Самый жаркий месяц 
– июль со среднемесячной температурой 13,2 °С. Самый холодный месяц – 
январь со среднемесячной температурой воздуха минус 28,0 °С.  Температура 
воздуха наиболее холодной пятидневки минус 50 °С. 
 Климат района арктический. Дорожно-климатическая зона – I. 
Климатический район – IБ. 
 Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [3], г. Дудинка 
принадлежит VI снеговому району с расчетным значением веса снегового 
покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли равным 4,0 кПа (400 кгс/м2). 
Нормативное значение ветрового давления – 0,48 кПа (48 кгс/м), III ветровой 
район. 
 Сейсмичность района, в соответствии с приложением А СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах» [4], равна 5 баллов. 
 
1.1.2 Описание организации рельефа выбранного земельного участка 
и его технико-экономические показатели 
 
 Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка на всем 
участке работ. 
 В качестве основания принят грунт – суглинки легкие песчанистые 
твердомезлые. 
 Подземные воды на площадке отсутствуют. 
 Вертикальная планировка площадки предусматривает водоотвод ливневых 
и талых вод со спланированной поверхности с неорганизованным отводом на 
планируемые газоны и по тротуарам и проездам. 
Технико-экономические показатели земельного участка представлены в 
таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м2 
  
Площадь в границах землеотвода 7766,0 
Площадь застройки 1618,74 
Площадь тротуаров 616,9 
Площадь площадок 1036,68 
Площадь  озеленения 3054,37 




 Описываемая площадка расположена в пределах распространения 
сплошной толщи многолетнемерзлых грунтов мощностью более 15 м. 
 Нормативная мощность слоя сезонного оттаивания мерзлых грунтов, в 
пределах площадки, составляет 1,9 м. 
  
 1.1.3 Описание решений по благоустройству территории 
 
 Благоустройство территории выполнено в границах отведенного участка и 
представлено системой из уплотненного грунта, а также тротуаром из доски. 
 Озеленение представлено посевом газона. Мусор собирают в 
металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. 
 По периметру проектируемого участка предусматривается ограждение 
высотой более 1,6 м.  
 Планировочная организация земельного участка предполагает выделение 
следующих функциональных зон: 
 физкультурно-спортивная зона; 
 зона отдыха; 
 хозяйственная зона; 
 зона очистных сооружений. 
 Физкультурно-спортивная зона размещается на расстоянии не менее 25 м 
от здания за полосой зеленых насаждений.  
Физкультурно-спортивные площадки имеют непосредственную связь с 
блоком спортивных помещений здания школы. 
 Зона размещается в отдалении от спортивной и хозяйственной зоны. 
 Расчет площадок приведен в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Расчет площадок в физкультурно-спортивной зоне 
Наименование площадки Площадь, м2 
  
Площадка для гимнастики ( 2-4 класс) 246,48 
Площадка для гимнастики (5-9 класс) 290,20 
Итого площадки для гимнастики:  536,68 
Площадка для подвижных игр (1 класс) 200,00 
Площадка для подвижных игр (2-4 класс) 200,00 
Площадка для подвижных игр (5-9 класс) 100,00 
Итого площадки для подвижных игр: 500,00 
 
 Все площадки оборудуется необходимым набором малых архитектурных 
форм, соответствующим возрасту учащихся. Оборудование физкультурно-
спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому 
воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и 
оздоровительных мероприятий. 
 Наружное освещение выполнено светильниками ЖКУ11 с газоразрядными 
лампами ДНаТ мощностью 250 Вт, устанавливаемыми на фасаде здания на 
высоте 4,5 м. 
 Ежедневная уборка территории предполагается вручную. 
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 1.1.4 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Планировочное решение обусловлено требованиями технологии. 
Помещения общеобразовательной школы удобно связаны между собой и четко 
отражают специфику назначения учреждения.  
Архитектурный облик здания формируется четкими геометрическими 
формами, цветовое решение придает зданию выразительность и делает его 
запоминающимся. 
Здание П-образной формы в плане, одноэтажное. Высота этажа в осях 1-6, 
А-Ж и 11-16, А-Ж – 4 м; от пола до низа перекрытия в осях 6-11, Г-Ж – 7,62 м от 
пола до низа несущих конструкций. 
Расчетная вместимость ОУ составляет 110 человек при максимальной 
наполняемости каждого класса не более 10 человек, согласно задания на 
проектирование: 
 I ступень обучения – 40 человек; 
 II ступень обучения – 50 человек; 
 III ступень обучения – 20 человек. 
При главном входе в здание, расположенного в осях 8-9 по оси Г, 
находится гардеробная для обучающихся I, II и III ступени, а также для МГН. 
Проектом предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 
100 учащихся.  
В проектируемом здании проектом предусмотрено размещение кабинетов 
и классов общеобразовательного учреждения I, II и III ступеней обучения. 
Набор помещений, предлагаемый проектом, создаёт условия для изучения 
обязательных учебных дисциплин. 
Для учащихся I ступени обучения проектом предусмотрен блок 
помещений, расположенный в непроходном крыле 1-го этажа здания в осях 1-4, 
Г с изолированным коридором и имеет выход наружу на территорию школы. В 
состав блока входят:  
 классные комнаты для 1-4 классов начальной школы (4 классные 
комнаты); 
 санитарно-бытовые помещения: санузлы девочек и мальчиков. 
Для детей II и III ступени проектом предусмотрено размещение: 
 7 кабинетов, а также кабинет трудового обучения для девочек и 
мастерская для мальчиков.  
 совмещённая столярная и слесарная мастерские и кабинет 
обслуживающего труда.  
 для изучения предметов: физика, химия и биология предусмотрены 
кабинеты с лаборантскими, которые размещены в смежных помещениях.  
В непосредственной близости от классных помещений находятся 
раздельные санузлы для мальчиков и девочек, санузел для маломобильных групп 
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населения (МГН), а также санузлы для персонала. Для уборки помещений 
предусмотрены комнаты уборочного инвентаря. 
В центре здания в осях 7-10, Д-Ж размещен спортивный зал, 
функционально совмещенный с актовым залом, а так же необходимый набор 
помещений для полноценного функционирования данного помещения.  
Для организации питания в изолированном левом крыле здания в осях 1-4, 
Б-Ж предусмотрена столовая, работающая на сырье, с необходимым набором 
помещений. Объёмно-планировочные решения помещений столовой 
предусматривают последовательность технологических процессов 
приготовления блюд, исключающих встречные потоки сырой и готовой к 
употреблению продукции. Учащиеся ОУ обслуживаются в обеденном зале 
столовой на 50 посадочных мест в осях 4, Б-Ж. 
Библиотека для детей находится в осях 11-13, Е-Ж.  
Организация медицинского обслуживания будет осуществляться на 
фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, находящихся в 
непосредственной близости от школы.  
Для персонала школы предусмотрен необходимый набор помещений: 
 учительская; 
 кабинет заведующего; 
 кабинет директора.  
Для малого обслуживающего персонала запроектирован отдельный 
гардероб с душевой. 
В здании так же предусмотрены технические помещения (венткамера, 
ИТП и электрощитовая).  
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» [5]. 
Учтены требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» [6] и СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения. Общие положения» [7]: 
 главный вход в здание оборудован пандусами с уклоном 1:20; 
 ступени и площадки крылец выполнены с использованием 
противоскользящих облицовочных плиток; 
 высота ступеней всех наружных крылец, которыми могут пользоваться 
дети, принята 120 мм, ширина – 400 мм. 
 входные площадки имеют глубину 1,5 м. 
 наружный тамбур главного входа имеет глубину 1,8 м, ширину 2,2 м. 
 
 1.1.5 Описание конструктивных, объемно-планировочных и 
архитектурно-художественных решений объекта строительства 
 
Здание общеобразовательной школы на 100 мест – одноэтажное, с 
техническим подпольем, со скатной кровлей, П-образного очертания в плане, 
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общий размер в осях 72,4 х 30,0 м, высота до конька + 10,89 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-ого этажа. 
Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас здания – металлический. 
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается наличием вертикальных 
связей по колоннам, а также жестким диском, создаваемым горизонтальными 
связями по покрытию. 
Фундаменты – свайные с сборным металлическим ростверком. Сваи 
приняты металлические винтовые СВМ-219 выпускаемых заводом винтовых 
свай «Основа» г. Красноярск по ТУ 5260-003-90387706-2012. Метод установки 
свай – ввинчивание в лидерную скважину. Фундаменты запроектированы по 
принципу I с сохранением вечномерзлого грунта основания. Длина свай принята 
расчетом исходя из инженерно-геологических условий – 10,47 м. Несущая 
способность свай – 17,1 т, расчетная нагрузка на сваю принята – 15,0 т. 
Конструкция ростверков – сборные металлические из швеллеров 20П 
ГОСТ 8240-97 [8] и двутавров 30Б2 ГОСТ 26020-83 [9] с пластинами из листа 
стального 10 по ГОСТ 19903-2015 [10]. Сварка производится по ГОСТ 5264-80 
[11]. Электроды Э-42А по ГОСТ 9467-75* [12]. Высота катета сварных швов 
принята в соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [13] по 
наибольшей толщине из свариваемых элементов. 
Все открытые стальные элементы окрасить двумя слоями эмали ПФ-133 
по грунту ГФ-021. 
Здание поделено на административную часть и спортивный зал:  
 административная часть перекрыта стальными балками по стальным 
колоннам с смешанным шагом ячеек 6 х 6, 6 х 3, 6 х 2,4, 3 х 2,4 м. 
 спортивный зал перекрыт стальной фермой из спаренных уголков 
пролетом 15 метров по стальным колоннам из прокатного двутавра 30К1 с шагом 
6 метров. 
Перекрытия – сэндвич-панели с утеплением минераловатными плитами 
ПТЭ-200, толщиной 330 мм.  
Наружные стены – сэндвич-панели, толщиной 200 мм. Цветовое решение 
фасадов принято из сочетания четырех цветов: фиолетовый (RAL 4008), светло-
зеленый (RAL 6027), светло-серый (RAL 7035), белый (RAL 9003). 
Внутренние стены (стены спортзала) – кирпичные, толщиной 200 мм. 
Перегородки – каркасные на основе СМЛ фирмы «Криплат», толщиной 
100 мм, с заполнением звукоизоляционными плитами ISOVER «ЗвукоЗащита», 
толщиной 50 мм. Все облицовочные листы на основе СМЛ окрашены в 
заводских условиях. 
Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 [14] с 
двухкамерными стеклопакетами. 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов приведена в 
приложении Б, таблица Б.1. 
Дверные блоки – деревянные по ГОСТ 6629-88 [15], из 




Спецификация элементов заполнения дверных проемов приведена в 
приложении Б, таблица Б.2. 
Крыша – скатная. 
Кровля – металлочерепица в осях 1-6, А-Ж и 11-16, А-Ж; сэндвич-панели, 
толщиной 250 мм, в осях 7-10, Г-Ж.  
Все сэндвич-панели окрашены в заводских условиях. 
Вдоль периметра здания устраивается асфальтовая отмостка шириной 
1000 мм. 
 
 1.1.6 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
 Отделка помещений учебного, спортивного и административного блоков 
 Внутренняя отделка помещений выполнена по требованиям Федерального 
закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» [17], СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
[18]. 
 Для окраски и отделки поверхностей интерьера и оборудования учебных 
помещений и учебно-производственных мастерских используются диффузно-
отражающие материалы светлой гаммы цветов:  
 потолок и верхнюю часть стен, двери и оконные рамы окрашены в белый 
цвет, стены в светло-желтые, светло-голубые, светло-розовые, бежевые, светло-
зеленые цвета с коэффициентом отражения не менее 0,6-0,7;  
 столы в светло-зеленые и цвета натурального дерева с коэффициентом 
отражения не менее 0,5;  
 классные доски в темно-коричневые или темно-зеленые цвета с 
коэффициентом отражения не менее 0,2;  
 пол в светлые тона с коэффициентом отражения 0,4-0,5. 
В помещениях образовательного учреждения:  
 потолки классных помещений и кабинетов выполнены подвесными типа 
«Армстронг»; 
 потолки вестибюлей, коридоров, рекреаций – подвесного типа 
«Армстронг» с плитами «Ceramaguard» (НГ). 
 стены облицованы декоративными панелями на основе стекло-
магниевого листа с однотонным акриловым покрытием фирмы «Криплат» 
полностью заводского изготовления; 
 полы в кабинетах выполнены из линолеума коммерческого «Tarket»; 
 полы в коридорах, рекреациях, холе выполнены из керамогранитной 
нескользящей плитки; 
 полы спортивного зала – спортивное покрытие на полиуретановой 
основе CONIPUR HG; 
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 полы в электрощитовой и слесарной выполнены из наливного 
неискрообразующего рола «Декор-П» фирмы «Акродекор». 
Экспликация полов приведена в приложении В, таблица В.1. 
 
Отделка помещения столовой 
В помещениях столовой приняты материалы, позволяющие проводить 
чистку с применением чистящих средств: 
 потолки облицованы декоративными панелями на основе стекло-
магниевого листа с однотонным акриловым покрытием фирмы «Криплат» 
полностью заводского изготовления белого цвета; 
 полы выполнены из керамогранитной нескользящей плитки; 
 стены облицованы декоративными панелями на основе стекло-
магниевого листа с однотонным акриловым покрытием фирмы «Криплат» 
полностью заводского изготовления. 
 
 1.1.7 Пожарная безопасность здания 
 
 По функциональной пожарной опасности здание общеобразовательной 
школы относится к классу Ф4.1 
 Уровень ответственности здания – нормальный. 
 Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
 Степень огнестойкости – II.  
 Коэффициент надежности по ответственности сооружения принят 0,95. 
 Конструктивные решения приняты в соответствии с [17] и СП 
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты» [19]. 
 Предусмотрены следующие мероприятия по пожарной безопасности 
здания: 
 части зданий, а также помещений различных классов 
функциональной пожарной опасности, разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами; 
 противопожарные стены возведены на всю высоту зданий и 
обеспечивают нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том 
числе при одностороннем обрушении конструкций здания со стороны очага 
пожара; 
 двери в помещениях электрощитовой, технических помещений, 
венткамеры – стальные огнестойкие противопожарные 2-го типа с пределом 
огнестойкости не менее EI 30; 
 противопожарные двери имеют устройства для самозакрывания 
оборудуются двойным притвором с уплотнением полимерными прокладками по 
ГОСТ 30778-2001 [20], автоматическими доводчиками по ГОСТ 5091-78 [21]; 
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 в коридорах на путях эвакуации нет оборудования, выступающего из 
плоскости стен на высоте менее 2,0 м, встроенных шкафов, кроме шкафов для 
коммуникаций; 
 воздуховоды, пересекающие противопожарные зоны, имеют 
противопожарные клапаны на входе и на выходе из зон. 
 
 1.1.8 Эвакуация людей 
 
 Безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается 
комплексом конструктивных и объемно-планировочных решений, 
предусматривающих максимально безопасные пути эвакуации из всех 
проектируемых помещений. 
 Число эвакуационных выходов из помещений принято, исходя из 
максимального количества людей в помещениях. Расстояния от наиболее 
удаленных мест до ближайшего эвакуационного выхода, не превышают 
нормативной длины пути эвакуации в соответствии с СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [22]. 
 В проемах эвакуационных выходов установлены открывающиеся по ходу 
эвакуации двери. 
 Пути эвакуации освещены. 
 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету более 2-х м. 
Ширина эвакуационных коридоров при длине коридора свыше 10 м – не менее 
1,5 м. 
 В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады. 
 Площадки крылец имеют ограждения высотой 1,2 м. 
 Двери эвакуационных выходов и другие двери на пути эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания. 
 
 1.1.9 Обеспечение доступа маломобильных групп населения 
  
 Мероприятия по организации доступности для маломобильных групп 
населения приняты в соответствии с [7]. 
 В здании запроектирован один вход с поверхности земли, 
приспособленный для МГН. Предусмотрены пандус и лестница на входную 
площадку, имеющие поручни. Перепад каждого марша пандуса по высоте не 
превышает 0,8 м, поперечный и продольный уклоны пандуса приняты в 
соответствии с [7]. Ширина прохода по маршу пандуса принята 1,2 м в свету, 
разворотные площадки на горизонтальных участках пандуса выполнены 








 1.1.10 Инженерное обеспечение 
  
 Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения является существующая котельная. В качестве 
теплоносителя используется вода. Параметры теплоносителя – 95°С/70 °С.  
 Принята двухтрубная система отопления с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов. В качестве нагревательных приборов 
установлены чугунные секционные радиаторы Calidor Super 500. 
  
 Вентиляция 
 Для обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха в 
помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением и естественным побуждением в электрощитовой. 
 В помещениях пищеблока запроектирована механическая приточно-
вытяжная вентиляция. Для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов 
сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячего 
цеха предусмотрена установка местных вентиляционных приточно-вытяжных 
отсосов МВО для технологического оборудования и зонтов для моечных ванн. 
 В качестве оборудования выбраны приточные установки с водяным 
подогревом наружного воздуха, вытяжные канальные вентиляторы. 
 
 Электроснабжение 
 Источник электроснабжения – поселковые дизельные электростанции. В 
отношении надежности электроснабжения электроприемники школы со 
встроенным пищеблоком относятся к потребителям II категории. 
 Для ввода, учета и распределения электроэнергии в помещении 
электрощитовой предусмотрена установка ВРУ с устройством приборов учета, 
контроля и сигнализации. В качестве распределительных щитов приняты щитки 
индивидуального изготовления на базе корпусов ЩРн фирмы «EKF». 
 
 Водоснабжение и водоотведение 
 Для хозяйственно-питьевого водопровода и заполнения системы 
теплоснабжения (1 раз в год до начала учебного периода) предусмотрена вода 
привозная, которая хранится в пластиковых резервуарах АТН 3000 ёмкостью 
3,0м3 каждый, установленных в отдельном помещении. Объем запаса воды 
рассчитан на двое суток. Очистка воды происходит в автоматизированной 
установке очистки и подготовки воды «СИСТЕМА-2000». Внутренние сети 
холодного и горячего водоснабжения запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* [23], покрытые двумя 
слоями эмали ПФ-115. 
 В районе строительства общеобразовательной школы не имеются 
городские сети канализации. Наружные сети водоотведения запроектированы 
самотечными для отвода сточных вод от здания школы в проектируемые 
локальные очистные сооружения Flotenk-STA-1.5 
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 1.1.11 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
  
 Тепловая защита здания школы разработана в соответствии с СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [24] и СП 23-101-2004 
«Проектирование тепловой защиты зданий» [25]. 
 Исходные данные: 
 район строительства – п. Усть-Авам, Таймырский АО, Красноярский 
край 
 климатический подрайон – IБ; 
 зона влажности – сухая; 
 расчетная температура наружного воздуха text – минус 46 °С; 
 продолжительность отопительного периода при наружной температуре 
ниже 8 °С zht – 296 суток; 
 средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 
период tht – минус 15,2 °С; 
 расчетная температура внутреннего воздуха здания tint – 20 °С. 
 
 Теплотехнический расчет наружной стены 
 В таблице 1.3 приведена характеристика слоев наружной стены. 
 
Таблица 1.3 – Характеристика слоев наружной стены 
Наименование слоя 
Теплопроводность λ, 
Вт/(м · °С) 
Толщина слоя δ,  
м 
   





 1) Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций 
надземных этажей здания определяются по формуле 
 
 ГСОП = (tint – tht) · zht,   (1.1) 
 
где tint – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 
       tht – средняя суточная температура наружного воздуха за отопительный 
период, °С; 
       zht – продолжительность отопительного периода при наружной температура 
ниже 8 °С, сут/год. 
 
 Подставляя значения в формулу (1.1), получаем 
 
 ГСОП = (20 + 15,2) · 296 = 10419,2 °С·сут. 
 2) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 





TP   (1.2) 
 
где ГСОП – то же, что и в формуле 1.1; 
      a, b – коэффициенты, значения которых для школ a = 0,00035, b = 1,4 по 





 3) Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, R0, 









    (1.3) 
 
где αint – коэффициент теплоотдачи, Вт/м·°С, принимаемый по таблице 4 [24], 
для внутренних стен – 8,7 Вт/м·°С; 
       αext – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/м·°С, принимаемый 
по таблице 6 [24], для наружных стен – 23 Вт/м·°С; 
       Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт. 














   (1.4) 
 
где δi – толщина i-ого слоя ограждающей конструкции, мм; 
       λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м·°С. 









0  RRk м
2·°С/Вт. 
 
 4) Проверяем условие .0 k
TP RR   
 
 5,05 ≤ 5,42 – условие выполнено. 
 
 Теплотехнический расчет перекрытий 







Таблица 1.4 – Характеристика слоев перекрытия  
Наименование слоя 
Теплопроводность λ, 
Вт/(м · °С) 
Толщина слоя δ,  
м 
   
Керамические нескользящие 
плитки (ГОСТ 6787-2001) 
1,2 0,011 






Гидроизоляционная пленка не учитываем - 
Профилированный настил Н114-
750-0,8 
не учитываем - 
  
 1) Значения градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С·сут, 
принимаем по значению из формулы (1.1). 
 
 ГСОП = 10419,2 °С·сут. 
 
 2) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия 
определяется по формуле (1.2) 
 
 41,72,2)2,104190005,0(0 
TPP  м2·°С/Вт. 
 
 3) Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяется 













0  RRk  м
2·°С/Вт. 
 
 4) Проверяем условие .0 k
TP RR   
 
 7,41 ≤ 7,89 – условие выполняется. 
 
 Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций 
 1) Значения градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С·сут, 
принимаем по значению из формулы (1.1). 
 
 ГСОП = 10419,2 °С·сут. 
 
 2) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия 
определяется по формуле (1.2) 
 
 76,05,0)2,10419000025,0(0 




где а, b – коэффициенты, значения которых для школ a = 0,00025, b = 0,5 по 
примечанию 1, п. 1 таблице 3 [24]. 
 3) Согласно условию k
TP RR 0 , подобранные оконные заполнения должны 
иметь фактическое сопротивление теплопередачи не менее 0,76 м2·°С/Вт. 
 Принимаем оконные заполнения 6-камерный профиль ПВХ толщиной 74-
90 мм с остеклением двухкамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным 
покрытием на внутреннем стекле и заполнением аргоном 4М-12Аг-4М-12Аг-И4. 
Сопротивление теплопередаче 0,8 м2·С°/Вт. 
 Окна выполнены по ГОСТ 30674-99 [14]. 
 
 1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 
  
 1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 
размещения планируемого объекта 
 
 1.2.1.1 Краткая характеристика климатических условий 
 
Земельный участок, предполагаемый к использованию для строительства 
общеобразовательной школы, расположен в юго-восточном направлении п. 
Усть-Авам. 
Климатическая характеристика района приводится по данным 
метеостанции Дудинка– Таймырский АО [2], т.к. в своде правил не представлены 
данные по п. Усть-Авам, а город Дудинка территориально расположен ближе 
других. 
Проектируемый объект расположен в п. Усть-Авам, который относится к I 
климатическому району, подрайону IБ и располагается в 3-й зоне с «наиболее 
суровыми условиями». Климат субарктический, суровый. 
По показателю влажности – в нормальной зоне. 
Температурный режим: 
 средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 
минус 28,0 °С; 
 средняя максимальная температура воздуха жаркого месяца (июль) – 
13,2 °С; 
 среднегодовая температура воздуха – минус 9,8 °С. 
Данные о средней месячной и годовой температуре приведены в таблице 
1.5. 
 
Таблица 1.5 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
              
t, °С -28,2 -27,3 -21,9 -15,3 -5,6 5,8 13,7 10,9 3,8 -8,5 -20,6 -24,9 -9,8 
 
Описываемая площадка расположена в пределах распространения 
сплошной толщи многолетнемерзлых грунтов мощностью более 22 м.   
22 
 
Нормативная мощность слоя сезонного оттаивания мерзлых грунтов, в 
пределах площадки, составляет 1,9 м. 
За год в г. Дудинке выпадает 506 мм осадков. Распределение осадков в 
течение года неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 304 
мм (60,1 %), в холодный период, с ноября по март – 202 мм (39,9 %). 
По ветровому режиму район неблагоприятный для строительства и для 
проживания. Раз в год наблюдается ветер со скоростью 28 м/сек. Раз в 10 лет 
случается сильный ветер со скоростью 34 м/сек. Максимальная скорость ветра – 
36 м/сек. 
 Преобладание ветров сезонное. В районе проектирования присутствуют 
ветра практически всех направлений. Реже всего дуют западные, северо-
западные и юго-западные ветра. Преимущества – за всеми остальными 
направлениями: в теплое время года – это ветра северного, северо-восточного и 
северо-западного направлений; в холодное время года – восточные, юго-
восточные и южные ветра. Средняя месячная и годовая скорость ветра 
представлена в таблице 1.6. 
 
Таблица 1.6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
              
v, м/сек 5,5 5,0 5,4 5,9 6,1 5,7 5,5 5,7 5,5 6,3 5,1 5,3 5,6 
 
Антициклональный режим, определяющий морозную погоду со слабыми 
ветрами и штилями. 
Сильные ветра, количество которых в среднем около недели в месяц, 
наблюдаются круглосуточно. Максимальное их число варьирует от 11 до 18 
дней. Средняя скорость ветра в пределах 5 – 6,3 м/сек. 
 
1.2.1.2. Оценка существующего состояния территории и 
геологической среды 
 
Объект нового строительства расположен в поселке Усть-Авам, 
Таймырского Долгано-Ненецкого района, Красноярского края. 
Площадка имеет спокойный рельеф, с общим уклоном на юго-восточном 
направлении в сторону ручья и юго-западном направлении в сторону реки Авам. 
Площадка, на которой расположен поселок, окружена лесотундрой. На 
севере от жилой застройки находится озеро. Западнее озера размещено 
кладбище. Второе кладбище расположено на северо-восток от жилой зоны. Из 
озера вытекает ручей, пересекая площадку с севера на юг. Над берегом реки 
Авам, в южной части площадки, находится антенное поле. С северной стороны 
размещены вертолетная площадка, склады ГСМ. Развитие поселка возможно 
только в юго-восточном направлении. Поселок размещается на площадке, 
свободной от зеленых насаждений. 
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 Земельный участок для строительства расположен за пределами зон 
санитарной охраны водозаборов и имеет удовлетворительные условия 
инсоляции и проветривания. 
 Участок, отведенный под строительство школы, имеет следующие 
территориальные ограничения: 
 с севера – поселковой столовой; 
 с востока – поселковое отделение почты; 
 с юга и запада – рекой Авам. 
 Абсолютные отметки площадки изменяются в пределах от 33,27 м до 36,74 
м, уклон прослеживается в юго-восточном направлении. 
 Индекс антропогенного воздействия на атмосферный воздух на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
составляет 0,016 т/км2. 
 Район работ относится к зоне сплошного развития вечной мерзлоты. 
Мощность криогенной толщи достигает 100-200 м. Глубина сезонного 
оттаивания 1,9 м. 
 В пределах площадки строительства залегают суглинистые грунты; в слое 
сезонного промерзания-оттаивания характеризуются как сильнопучинистые. Все 
грунты, вскрытые в пределах площадки строительства – мерзлые, со слоистой 
криогенной, сетчатой, массивной текстурой. 
 Надмерзлотные грунтовые воды формируются в летний период в условиях 
избыточного увлажнения и необеспеченного поверхностного стока. Водоупором 
для них служат вечномерзлые породы. 
 Экологическая ситуация в данном районе оценивается, как условно чистая. 
Предприятия оказывающий негативное влияние на атмосферный воздух 
отсутствуют в радиусе более 300 км. Основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха являются выбросы от печных труб индивидуальных 
жилых домов и дизельной электростанции. 
 
 1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 
строительства 
 
 В процессе строительства общеобразовательной школы на 100 мест в 
поселке Усть-Авам на окружающую среду будут оказаны следующие виды 
воздействий: маневрирование и холостой ход автомобилей, пыление при 
земляных работах, покрасочные работы, сварочные работы, отходы 
производства. 
 Так как предполагаемая площадка для строительства находится вне 
водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, то в процессе строительство негативного воздействия 
на водные объекты оказано не будет. 
  В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
[26] здания общеобразовательных школ не входят в перечень санитарной 
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классификации объектов и производств, для них санитарно-защитная зона не 
устанавливается. 
 
 1.2.2.1 Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
процессе строительства 
 
 При строительстве объекта загрязнение атмосферного воздуха 
предполагается от работающей дорожной техники, автотранспорта, 
покрасочных и сварочных работ. 
 В период строительства будут применяться следующие виды строительной 
техники и автотранспорта: 
 бурильно-сваебойная машина БМ-811 на базе автомобиля Урал – 1 шт.; 
 установка МЗС-219 на базе автомобиля «КАМаЗ» – 1 шт.; 
 автомобильный кран КС-55717Б – 1 шт.; 
 автомобиль-самосвал – 3 шт.; 
 бульдозер – 1 шт.; 
 компрессор – 2 шт.; 
 агрегат сварочный – 2 ед. 
 Другие источники загрязнения атмосферного воздуха в процессе 
строительства не значительно влияют на воздушный бассейн и дополнительных 
расчетов не требуют. 
 Расчет загрязнения атмосферного воздуха выполнен с помощью программ 
УПРЗА «Эколог», «ПДВ-Эколог» и «АТП-Эколог» (версия 3.0), а также 
«Лакокраска» (версия 2.0), и «Сварка» (версия 2.1), утвержденным Главной 
геофизической обсерваторией им. А.Н.Воейкова. 
 Расчет выбросов загрязняющих веществ при устройстве дорожного 
покрытия выполнен согласно «Методическому пособию по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 
2005г.», раздел 1.6.8 [27]. 
 Расчет выбросов пыли при проведении земляных работ (пересыпка, 
транспортировка), выполнен согласно «Методического пособия по расчету 
выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов» [28]. Результаты расчета выбросов представлены в таблице 1.7. 
 













1 2 3 4 5 
     
0301 
Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 
0,2 0,00505665 0,0199332 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,0007155 0,0028206 
0328 Углерод черный (Сажа) 0,15 0,0015534 0,0061236 
0330 Сера диоксид 0,5 0,0007074 0,0027873 
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Окончание таблицы 1.7 
1 2 3 4 5 
     
0337 Углерод оксид 5,0 0,1957086 0,77148261 
0123 Железа оксид 0,02 0,0009324 0,0036738 
0143 Марганец и его соединения 0,01 0,0000801 0,0003159 
0342 Фториды газообразные 0,02 0,0003267 0,0012888 
0344 Фториды плохо растворимые 0,2 0,0005751 0,002268 
2732 Керосин 0,01 0,0031212 0,0123039 








5 0,0333837 0,131598 
2754 
Летучие низкомолекулярные 
углеводороды (пары жидких 
топлив) по углероду 
1 0,0007767 0,00306 
Итого: 0,56221 2,21623 
 
 Из таблицы 1.7 видно, что общее количество максимального разового 
выброса составляет 0,56221 г/сек. Данный расчет показывает, что загрязнение 
атмосферного воздуха, которое создается всеми загрязняющими веществами при 
строительстве, незначительно и составляет менее 0,1ПДК. 
 По результатам расчетов рассеивания установлено, что выбросы по всем 
загрязняющим веществам, создают концентрации в приземном слое атмосферы 
на границе селитебной территории менее ПДК. 
 Расчетные выбросы вредных веществ в атмосферу от проектируемого 
объекта являются незначительными.  
 На основании расчетных данных можно сделать вывод, что 
проектируемый объект в целом создает незначительное загрязнение 
атмосферного воздуха в зоне расположения, ввод объекта в эксплуатацию не 
окажет влияния на ухудшение экологической ситуации в районе. 
 
 1.2.2.2 Расчет и обоснование объемов образования отходов 
строительства 
 
 Отходы, образующиеся в период строительства, являются 
малотоксичными и неопасными (4 и 5 классы опасности), нелетучими, 
нерастворимыми. 
 Крупнообломочные отходы строительного производства складируются в 
пределах строительной площадки на специально выделенном для этой цели 
участке и, по мере накопления, вывозятся специализированным 
автотранспортом на полигон для захоронения, что допускается санитарными 
правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» [29]. Отходы древесины, 
лом стальной и огарки сварочных электродов сдаются на переработку. Сжигание 
строительных отходов на строительной площадке запрещается. Для сбора 
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бытовых отходов, обтирочного материала и мелкого строительного мусора 
устанавливаются мусороприёмные бункеры. 
 На отходы IV и V классов опасности Заказчик оформляет паспорт опасного 
отхода и согласовывает его с территориальным органом МПР России.  
 Расчет количества образующихся отходов в процессе строительства 
проводится в соответствии с объемом работ, «Сборником удельных показателей 
образования отходов производства и потребления» [30], РДС 82-202-96 
«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 
отходов материалов в строительстве» [31], «Сборником типовых норм потерь 
материальных ресурсов в строительстве» (дополнение к РДС 82-202-96) [32]. 
Масса образующихся при строительстве школы отходов рассчитывается 
по формуле 
 
Mотх = V · n, т/год (1.5) 
 
где V – объем работ, в результате которого образуются отходы, 
       n – норма отхода, %. 
 Расчет отходов, образующихся в период строительства, приведен в 
таблице 1.8. 
 













     
187 204 01 
01 01 4 
Отходы рубероида 0,5 3,0 0,015 
314 023 01 
01 99 5 
Отходы строительного 
щебня незагрязненные 
190,4 2,5 4,76 
351 216 01 
01 99 5 
Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 
1,3 16 0,202 
314 014 04 
01 99 5 
Лом строительного 
кирпича незагрязненный 
8,9 1,0 0,089 
314 012 02 
01 01 4 
Отходы асбоцемента в 
кусковой форме 
0,7 2,0 0,014 
351 201 01 
01 99 5 
Лом стали углеродистых 
марок в кусковой форме 
незагрязненный 
26,6 3,7 0,985 
923 600 00 
13 00 5 
Отходы изолированных 
проводов и кабелей 
3,6 1,0 0,036 
550 000 00 
99 00 3 
Отходы лакокрасочных 
средств 
26,7 2,0 0,533 
571 030 01 
01 99 5 
Отходы полипропилена в 
виде лома, литников 
1,3 2,0 0,025 
314 007 03 
01 99 5 
Отходы керамики в 
кусковой форме 
11,9 2,5 0,299 
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 По результатам таблицы 1.8 видно, что объемы отходов строительного 
производства 3-его класса опасности составляют 0,533 т, 4-ого класса опасности 
– 0,029 т, 5-ого класса – 6,39 т. 
  
 1.2.2.3 Оценка воздействия на водные объекты, животный и 
растительный мир в процессе строительства 
 
 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения обеспечивается 
соответствием принятых проектных решений требованиям СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения» [33], СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» [34]. 
 Решения по организации рельефа приняты, согласно условиям 
максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения отвода 
поверхностных вод с площадки, а также примыкания у существующим отметкам 
площадки, отведенной под строительство, расположенной вблизи жилой зоны. 
 Отвод производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 
запроектирован двумя выпусками самотеком в проектируемые локальные 
очистные сооружения Flotenk-STA-1.5 (ЛОС). Дождевые стоки как условно 
чистые отводятся в пониженные места рельефа без очистки. 
 Расстояние от фасада здания до ЛОС обусловлено нормируемой 
санитарно-защитной зоной и составляет 20 м [26]. 
 Водоснабжение для бытовых и технических нужд – привозная вода, 
которая хранится в пластиковых резервуарах АТН 3000 ёмкостью 3,0 м3 каждый, 
установленных в отдельном помещении. 
 Биофильтр работает по принципу отсеивания и дополнительной 
биологической очисткой с применением биоферментных препаратов. Сточные 
воды из аэротанка поступают самотёком в биофильтр через подводящую линию 
из трубы PPR DN 110, после чего распределяется равномерно по всей 
поверхности загрузки. Из-за присутствия бактерий в исходной сточной воде, на 
загрузке образуется биопленка. Бактерии образуют нижний трофический 
уровень. Они окисляют поступающие в биофильтр органические соединения, 
благодаря чему происходит постоянное омолаживание биопленки. 
 Постепенное проникновение сточной массы воды проходит через 
окисление водорода и углерода, после чего образуется вода и углекислота. 
Следующий этап – это обеззараживания лампой УФ. Финальный этап – 
попадание воды из биофильтра в отсек с погружным насосом, который 
выкачивает сток на точку сброса.  
 На площадке строительства отсутствует сброс в водные объекты и 
захоронение в них производственных, бытовых и других отходов. Сброс в 
водные объекты неочищенных сточных вод не производится. 
 Использование очищенной воды в качестве питьевой не допускается. 
 Предусмотрены следующие мероприятия, позволяющие максимально 




− максимальное снижение размера нарушаемой площади; 
− установка мобильной мойки колёс с оборотным водоснабжением; 
− размещение отходов производства и потребления, строительных 
отходов в специально оборудованных местах, исключающих загрязнение земель; 
− рекультивация территории после окончания строительства; 
− проведение работ в границах участка. 
 Территория строительства свободна от зеленых насаждений. Озеленение 
представлено посевом газона. 
 На территории строительства школы отсутствуют особо охраняемые 
природные территории, животные и растения, занесенные в Красную книгу. 
 
 1.2.3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства объекта 
 
 Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на 
период строительства представлен в таблице 1.9. 
 
Таблица 1.9 – Сводный перечень мероприятий по предотвращению и (или) 
снижению возможного негативного воздействия 




1 2 3 
   
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Допуск к эксплуатации машин и механизмов в 







Контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в выхлопных газах автомобилей и 
строительной техники 
Постоянно 
Оборудование автотранспорта, перевозящего 







Запрещение разведения костров и сжигание в 
них любых видов материалов и отходов 
На весь период 
строительства 
Исключение работы двигателей 
автотранспорта и строительной техники в 
период временного простоя 
Постоянно 
 
Размещение на строительной площадке 
строительной техники, необходимой для 









Окончание таблицы 1.9 
1 2 3 
   
Мероприятия по охране водных объектов 
Устройство внутренних дорог, проездов 











Организация очистки производственных и 
бытовых стоков 
На весь период 
строительства 
Мойка и ремонт машин и механизмов в 
специально отведенных местах 
На весь период 
строительства 
Обязательное соблюдение границ территории, 
отводимой для строительства 
На весь период 
строительства 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов 
Вывоз, утилизация, обезвреживание и 








Хранение отходов на специально отведенной 
площадке с водонепроницаемым покрытием 
На весь период 
строительства 



























на грунты в 
аварийных 
случаях 
Снабжение трансформаторных подстанций 
поддонами 
На весь период 
строительства 
 
 Строительство школы окажет незначительное воздействие, в пределах 
допустимых значений, санитарных норм и правил, на условия проживания 
населения. Проведение мероприятий, указанных в таблице 1.5, позволит 






 2 Бизнес-инжиниринг проекта 
 
 2.1 Организационно-управленческий инжиниринг проекта 
строительства общеобразовательной школы на 100 мест в п. Усть-Авам 
 
 2.1.1 Социально-экономическое обоснование реализации проекта 
 
 Дудинка является административным центром Таймырского Долгано-
Ненецкого района. В состав городского поселения Дудинки входят 5 поселков, 
установленные генеральным планом муниципального образования [35]: Усть-
Авам, Волочанка, Потапово, Хантайское озеро, Левинские Пески. Численность 
населения составляет города и городских поселений - 24040 чел. Площадь 
территории городского поселения составляет 223,5 тыс. км2 (25,4 % от общей 
площади муниципального района). Плотность населения в поселении – 0,12 
человека на 1 км2. Расстояние от Дудинки до Красноярска – 2 028 км. 
 В городе Дудинке находятся крупнейшие морской и речной порты Сибири. 
Через порты города осуществляется основной поток грузооборота продукции 
ОАО «ГМК Норильский никель». Территория района обладает значительной 
сырьевой базой полезных ископаемых (каменный уголь, нефть, газ, медь, свинец 
и т.д.). В 120 км от города Дудинки расположено Сузинское газонефтяное 
месторождение. Ресурсный потенциал месторождения оценивается в 80 млн 
тонн условного углеводорного вещества. Земли муниципального образования 
используются для ведения рыболовного и охотничьего промыслов, домашнего 
оленеводства 
 Территория муниципального образования города Дудинки не связана с 
автомобильной и железнодорожной сетью страны, наземную связь имеет только 
с городом Норильском. 
 Круглогодичное сообщение с другими территориями осуществляется 
воздушным и морским транспортом.  
 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крае на 
апрель 2017 года составила 37582,9 рублей [36], что по сравнению к апрелю 2016 
года на 0,6 % больше. 
 Город Дудинка является географически изолированным городом, что 
является одной из его слабых сторон, останавливающее его развитие. 
 В соответствии с программой социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка» на 2008 – 2017 года от 25.04.2008 
года №07-0350 [37] предусмотрены следующие мероприятия: 
 создание условий устойчивого развития систем жизнеобеспечения 
населения; 
 сохранение и повышение достигнутого уровня жизни населения; 
 повышение доступности и качества образования; 
 проведение эффективной социальной политики. 
 Исходя из целей данной программы можно сделать вывод об ожидаемых 
результатах – улучшение уровня жизни населения и повышение доступности 
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образования и повышение занятости коренных малочисленных народов 
Таймыра. Следовательно, проекты, принимаемые к реализации, должны 
удовлетворять данным целям. 
 Проектируемая общеобразовательная школа на 100 мест относится к 
объектам социальной инфраструктуры, поэтому рассмотрим данный сегмент 
недвижимости. 
 Исследуемый объект является образовательным учреждениям. На данный 
момент в России наблюдается уменьшение числа образовательных учреждений. 
На рисунке 2.1 приведена статистика числа средних образовательных 
учреждений РФ в период с 2011 по 2016 учебные года. 
 
 
Рисунок 2.1 – Число государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в РФ на начало учебного года, тысяч учреждений 
 
 По данным рисунка 2.1 можно отследить тенденцию к уменьшению числа 
образовательных учреждений – снижение количества общеобразовательных 
учреждений на 12 % в РФ за период с 2011/12 по 2015/16 учебные года и 
снижение количества образовательных учреждений в сельской местности на 
14,7%. 
 Проводимая государством демографическая политика имеет 
положительные результаты. На рисунке 2.2 представлена статистика 
































Рисунок 2.2 – Численность населения РФ, млн. человек 
 
 По рисунку 2.2. можно видеть тенденцию к росту численности населения 
в РФ. Прирост населения за данный период составил 2,4 %. 
 Численность населения в сельской местности уменьшалась в период с 2010 
по 2014 года, но в 2015 году наблюдается резкий скачек в сторону увеличения 
численности населения. Численность населения в 2015 г., по отношению к 2014 
году выросла на 2,37 %. 
 Вследствие роста численности населения, растет и численность 
обучающихся в образовательных учреждениях. На рисунке 2.3 представлена 
статистика числа обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях в РФ (в том числе в сельской местности), 
тыс. человек на начало учебного года, за период с 2010 по 2015 года. 
 
 
Рисунок 2.3 – Численность обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в РФ на начало учебного года, тыс. человек 
 
 По данным рисунка 2.3 прослеживается, что число обучающихся, в целом 
по России, на начало 2014/15 учебного года выросло на 730 тыс. человек по 
сравнению с 2010/11 годом. В сельской местности число обучающихся на начало 
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2014/15 учебного года возрастает по сравнению с предыдущим годом, но по 
сравнению с 2010/11 годом, число обучающихся уменьшается.  
 В целом, ситуация по РФ показывает, что численность населения 
школьного возраста возрастает, а количество учреждений уменьшается. Такая 
ситуация способствует развитию проблемы нехватки мест в образовательных 
учреждениях. 
 В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на начало 2015 
года функционировало 25 общеобразовательных учреждений: 16 средних, 1 
основная, 8 начальных; из них 7 школ-интернатов, 4 начальные школы – детский 
сад. 
 Изменение численности обучающихся в образовательных учреждениях 
Таймырского Долгано-Ненецкого района за период с 2012 по 2015 года 
представлены в таблице 2.4. 
 















       
Количество 
обучающихся 
4746 4613 4652 4572 4648 4601 
Количество 
первоклассников 
483 483 476 468 517 522 
Количество 
выпускников 
283 278 250 245 257 255 
Количество 
классов 
291 291 285 285 289 289 
 
 В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района обучались 4648 учащихся. Из результатов видно, что 
увеличивается количество первоклассников, в сравнении с 2013 по 2014 года на 
41 человек. 
 Поселок Усть-Авам, на территории которого планируется реализация 
проекта строительства школы, представляет собой часть муниципального 
образования город Дудинка. 
 На 01.01.2011 года в поселке проживает 513 человек [38], из них 87 – 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. На территории поселка 
отсутствует отдельное здание школы, поэтому обучение проходит в здании 
поселкового Дома культуры (78 школьников), остальные обучаются в школах п. 
Волочанки и г. Дудинки. 
 В результате собранных данных можно сделать вывод о том, что 
отсутствие отдельного здания для школы и в связи с тем, что поселок 
значительно удален от административного центра муниципального района и 
других населенных пунктов, строительство школы на 100 мест является 




 2.1.2 Разработка стратегии объекта недвижимости  
 
 Проект предусматривает строительство объекта муниципальной 
собственности – общеобразовательной школы на 100 мест по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, гп Дудинка, п. Усть-
Авам, ул. Набережная. Ситуационная схема и вид на площадку представлены на 
рисунке 2.4 и 2.5 соответственно. 
 
 
Рисунок 2.4 – Ситуационная схема 
 
 
Рисунок 2.5 – Вид на площадку строительства 
 
 Согласно п. 10.5, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» [1], радиус обслуживания 
общеобразовательных учреждений в сельской местности должно 
соответствовать требованиям: I ступень обучения – 2 км, II-III ступени обучения 
– 4 км. Данные требования доступности отвечают планировке поселка. 
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 Площадка школы располагается на незастроенной территории, на 
перекрестке улиц Набережная и Центральная. 
В шаговой доступности расположены следующие объекты: 
 территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке 
Усть-Авам; 
 сельский Дом культуры; 
 сельская библиотека поселка Усть-Авам – филиал МБУК «Дудинская 
ЦБС»; 
 детский сад; 
 участковая больница; 
 два магазина розничной торговли; 
 отделение почтовой связи; 
 пекарня; 
 баня. 
 Схема планировочной организации земельного участка, выбранного под 
строительство школы, приведена в графической части данной работы. 
 На основании маркетингового исследования сегмента рынка социальной 
недвижимости и демографического положения составлена матрица SWOT-
анализа, определяющая сильные и слабые стороны, а также показывающая 
имеющиеся возможности и угрозы при строительстве и использовании объекта. 
 Матрица SWOT-анализа проекта строительства общеобразовательной 
школы на 100 мест в п. Усть-Авам представлена в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 – Матрица SWOT-анализа объекта строительства 
S (сильные стороны) О (возможности) 
 
 
- повторное использование проекта, 
разработанного ООО СК «Новоспасский 
мост»; 
- рост жизненного уровня населения; 
- заинтересованность в реализации проекта 
органов местного самоуправления 
(финансирование) 
- формирование нового, современного 
оснащения классов; 
- создание новых рабочих мест; 
- организация дистанционного обучения; 
- стимулирование населения к получению 
образования. 
 
W (слабые стороны) T (угрозы) 
  
- изолированность от соседних регионов 
страны; 
- отсутствие должной профессиональной 
подготовки кадров. 
- высокая стоимость тарифов по доставке 
продукции и товаров; 
- медленное адаптирование к переменам, 
ожидание людей помощи государства 
- изменение нормативных требований к  
такому виду объекта (СанПиН). 
 
 Для более полного и точно анализа используем построение вариантов 





Таблица 2.6 – Варианты сочетания внешней среды и внутренних свойств проекта 
строительства 
 O T 
   
S 
- создание рабочих мест в поселке; 
- создание новых образовательных 
программ, современного оснащения 
классов; 
- улучшение качества предоставления 
общеобразовательных услуг населению. 
 
- сотрудничество с постоянными 
поставщиками компании; 
- привлечение дополнительных 
бюджетных и внебюджетных средств за 
счёт целевых программ по Красноярскому 
краю. 
W 
- развитие системы дистанционного 
образования и повышения квалификации 
сотрудников; 
- привлечение молодых специалистов. 
- разработка плана централизованного 
завоза материала и продукции на 
северную территорию; 
- привлечение внимания общества и 
органов власти к проблемам в школьном 
образовании. 
 
 Проект строительства общеобразовательной школы, как и любой другой 
инвестиционный проект, имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны, он предоставляет новые возможности и подвержен риску. Однако, в 
вариантном сочетании выделен ряд мероприятий, позволяющих привести проект 
к намеченной цели. 
 Одной из программ, направленных на повышение доступности среднего 
общего образования для детей, является муниципальная программа «Развитие 
образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 
2014-2019 года [39]. По результатам которой планируется увеличение числа 
общеобразовательных учреждений, оснащенных модульными санитарными 
узлами и септикам и успешно реализующих муниципальные программы по 
работе с одаренными детьми. Этого можно достичь строительством новой 
школы. 
 Таким образом, строительство новой общеобразовательной школы 
поспособствует реализации муниципальных программ. 
 Состав участников инвестиционно-строительного проекта, их роли, 
распределение ответственности и обязанностей зависят от масштаба, сложности 
проекта и могут меняться. На рисунке 2.6 представлена организационная 
структура управления проектом строительства.  
 Строительная деятельность застройщика, генерального проектировщика и 
генерального подрядчика, которая выполняется для достижения поставленных 
целей, регулируется службой государственного строительного надзора. Служба 
государственного строительного надзора действует на основании постановления 
правительства Красноярского края от 28.01.2011 №51-п «Об утверждении 
административного регламента исполнения службой строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края государственной функции 
осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в части рассмотрения 















 Рисунок 2.6 – Организационная структура управления проектом 
строительства 
 
 2.1.3 Разработка управленческих решений в период создания объекта 
капитального строительства 
 
 2.1.3.1 Концепция реализации проекта  
 
 Цель управления проектом – повышение уровня обеспечения населения по 
оказанию качественных современных образовательных услуг – строительства 
общеобразовательной школы в п. Усть-Авам. 
 Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 
ликвидации называют жизненным циклом проекта. Начало жизненного цикла 
проекта совпадает по времени с началом проекта, а его окончание – с 
завершением проекта. 
 Реализация инвестиционных проектов, связанных с капитальным 
строительством, состоит из следующих фаз: 
 предынвестиционная: исследование возможностей инвестирования, 
формулирование проекта, обоснование его концепции и технико-экономическое 
обоснование, оценка экономической и социокультурной эффективности, 
документирование рационального решения, составление структуры закупок, 
формирование команды проекта; после окончательного инвестиционного 
Заказчик, инвестор 
(Управление развития инфраструктуры 
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решения проводятся необходимые согласования, а также процедура получения 
разрешения на строительство от местных и других уполномоченных 
учреждений; 
 инвестиционная – подготовка структурного плана и проектно-сметной 
документации, включает в себя: 
 а) первая стадия – проведение структурного планирования (декомпозиция) 
по функциональным, конструктивным, технологическим и другим признакам, 
установление сроков выполнения проекта, формирование бюджета, потребности 
в ресурсах; 
 б) вторая стадия – разработку тендерной документации и проведение 
подрядных торгов, заключение контрактов с исполнителями проекта; 
 в) третья стадия – разработку рабочего проекта, графика работ, подготовку 
технической документации; 
 г) четвертая стадия – поставку необходимых ресурсов и непосредственное 
осуществление строительства, обеспечение эффективного контроля и 
регулирования, управление изменениями, неизбежными в ходе реализации 
проекта, организацию системного управления качеством и обеспечение 
технического надзора; 
 д) пятая стадия – приемку готового объекта и ввод в эксплуатацию; 
 эксплуатационная: завершение разработки и реализации 
инвестиционного цикла, осуществление производственных мероприятий и 
операций. 
 Для наглядного отображения концепции реализации проекта, составлена 
иерархическая структура работ проекта, представленная в приложение Г. 
 
 2.1.3.2 Определение продолжительности строительства 
 
 Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений» [41]. 
 Согласно п. 13 Обших положений в случаях строительства на островах 
Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа продолжительность 
строительства устанавливается проектами организации строительства. Так как 
применен один из пунктов 9-17 Общих положений, то был выполнен п. 18, а 
именно, расчет произведен проектной организацией ООО «СК Новоспасский 
мост», подписан заказчиком – Управление развития инфраструктуры 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального район и 
согласован с подрядной организацией ООО «СК Град». 
 По решению заказчика строительство осуществляется в 3 этапа: 
 а) 1-ый этап строительства: 
  1) Подготовка территории строительства – 1 месяц (летний период) 
– июнь 2017. 
  2) Устройство свайного основания – 2 месяца – июль, август 2017. 
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  3) Технологический перерыв на вмерзание в грунт свай в зимний 
период – 6 месяцев, доставка материалов и конструкций. 
 Согласно п. 14 Общих положений при расчете продолжительности 
строительства объекта при воздействии природно-климатических факторов при 
производстве строительно-монтажных работ был учтен технологический 
перерыв в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты» [42] на время вмерзания свай – 6 месяцев. 
 С учетом затрудненных условий доставки строительных материалов и 
технологического перерыва, необходимого на вмерзание свай, 
продолжительность 1-го этапа строительства принимаем 9 месяцев, в т.ч. 
подготовительный период 1 месяц. 
 б) 2-ой этап строительства: строительство надземной части здания – 6 
месяцев; в т.ч. устройство инженерных сетей – 1 мес. (март – август 2018). 
 в) 3 этап строительства: благоустройство территории с устройством 
спортивных площадок и зон отдыха – 3 месяца. Выполняется в летний период. 
(июнь-август 2019 года). 
 
 2.1.3.3 План управления ресурсами проекта 
 
 Одной из основных составляющих управления проектами является 
управление ресурсами. Ресурсное планирование – это не только разработка и 
анализ ресурсов и работ, которые направлены на достижение целей проекта, 
также разработка системы распределения ресурсов, контроль над ходом работ 
(сравнение фактических и плановых параметров работ, выбор корректирующих 
действий), выбор исполнителей. 
 Управление ресурсами проекта включает в себя: 
 процессы управления ресурсами проекта; 
 основные принципы планирования ресурсов проекта; 
 управление закупками ресурсов; 
 управление поставками; 
 управление запасами; 
 методы управления материально-техническим обеспечением. 
 Потребность строительства в кадрах определена на основании типовых 
технологических карт, ЕНиРов и данных сметной документации, с учетом 
сложившейся структуры работающих по отдельным видам работ в 
Красноярском крае. 
 Общая численность работающих – 40 человек, в том числе удельный вес 
отдельных категорий: 
 рабочие – 90 % (36 человек); 
 ИТР – 5 % (2 человека); 
 служащие и МОП – 5 % (2 человека); 
в том числе в многочисленную смену: 
 рабочие 86 % (18 человек); 
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 остальные категории – 14 % (3 человека). 
 Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена 
на основании физических объемов работ, эксплуатационной 
производительности машин и транспортных средств. 
 Общая потребность строительства в основных строительных машинах и 
механизмах приведена в таблице 2.7. 
  
Таблица 2.7 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
Наименование Марка Количество 
   
1 Экскаватор ЕК-18 1 
2 Бульдозер ТМ-10 1 
3 Автомобильный кран КС-35714К 1 
4 Каток Д-31 1 
5 Автомобиль «Камаз» 1 
6 Нормокомплекты для работ:   
- кирпичной кладки комплект 3 
- бетонных комплект 2 
- монтажных комплект 1 
- сантехнических комплект 1 
- отделочных комплект 2 
- электромонтажных комплект 1 
- кровельных комплект 1 
 
 Наименование и количество основных строительных машин, механизмов 
и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства 
работ. 
 Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
 Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
 
 ,Птр SNS                   (2.1) 
 
где Sтр – требуемая площадь, м2; 
       N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 




 Sтр = N · 0,7 = 40 · 0,7 = 28 м2,  
 
где  N – общая численность работающих. 
 Душевая: 
 
 Sтр = N · 0,54 = 40 · 0,8 · 0,54 = 17,28 м
2, 









 Sтр = N · 0,2 = 40 · 0,2 = 8 м2. 
 
 Помещение для обогрева рабочих: 
 
 Sтр = N · 0,1 = 21 · 0,1 = 2,1 м2. 
 
где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 Туалет: 
 
 Sтр = (0,7 · N · 0,1) · 0,7 + (1,4 · N · 0.1) · 0.3 = (0,7 · 40 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 40 
· 0,1) · 0,3 = 3,64 м2. 
 
где N – общая численность работающих; 
      0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
      0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 
женщин соответственно. 
 Для инвентарных зданий административного назначения: 
 
 Sтр = N · SН = 3 · 4 = 12 м2, 
 
где N – общая численность ИТР, служащих и МОП в наиболее многочисленную 
смену, чел; 
      SН = 4 – нормативный показатель площади, м
2/чел. 
 Все расчеты по санитарно-бытовым и административным помещениям 
сводятся в таблицу 2.8. 
 
Таблица 2.8 – Площади временных зданий 
Назначение 
инвентарного здания 
Требуемая площадь, м2 
Полезная площадь 
инвентарного здания, м2 
Число инвентарных 
зданий 
    
Здания санитарно-бытового значения 
Гардеробная 28,00 32,00 1 
Душевая 17,28 20,00 1 
Умывальная 8,00 16,00 1 
Сушилка 8,00 16,00 1 
Помещение для обогрева 
рабочих 
2,10 14,50 1 
Туалет 3,64 20,50 1 
Здания административного назначения 




 В процессе разработки проекта решаются такие задачи, как обеспечение 
бесперебойности поставки на строительную площадку материалов и 
полуфабрикатов. 







скл                  (2.2) 
 
где Pобщ – количество материалов, необходимых для выполнения плана 
строительства на расчетный период; 
        Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн; 
        Тн – норма запаса материала, дн.; 
        К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов, поступающих 
на склад с учетом местных условий, 1,1…1,5; 
        К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течении 
расчетного периода, 1,3. 





F скл                   (2.3) 
 
где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 





S                    (2.4) 
 
где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей. 
 Количество материалов складов, расчетная площадь и общая площадь 
складов включая проходы представлена в таблице 2.9. 
 





Pобщ T Tн К1 К2 Рскл V F β S 
            




422 60 5 1,1 1,3 50,29 1,2 41,91 0,6 69,84 
Навесы, S = 98,25 м2 
Цементный 
раствор 
м3 57,5 180 10 1,1 1,3 4,57 1,5 3,05 0,5 6,09 
Лесоматериалы  145 45 15 1,1 1,3 69,12 1,5 46,08 0,5 92,16 
Закрытые склады, S = 172,34 м2 
Конструкции 
металлические 
т 265,8 180 15 1,1 1,3 31,67 1,1 28,80 0,6 47,99 
Стеновые панели 
с утеплителем 
м2 845,2 180 10 1,1 1,3 67,15 0,9 74,61 0,6 124,35 
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 На стадии разработки проекта производства работ запас хранения 
материалов для конкретного объекта определяют исходя из принятого темпа 
работ в размере потребности на определенную конструктивно-технологическую 
часть зданий (захватку, участок). 
 
 2.1.3.4 Календарный план строительства объекта 
 
 Для наглядного отображения последовательности работ, а также 
количества инвестиций и сроки в которые эти работы необходимо выполнить 
составляется календарный план. Исходными данными для составления 
календарного плана являются сводный сметный расчет стоимости строительства 
объекта и графика оплаты выполненных работ по строительству объекта. 
 Расчетная продолжительность строительства школы составляет 15 
месяцев, так же благоустройство территории на 2019 год – 3 месяца. 
 Согласно данным сводного сметного расчета стоимость строительства 
объекта составляет 175 505 912 рублей. 
 В таблице 2.10 представлен график оплаты по результатам выполненных 
работ на период с 2017-2019 годы. 
 
Таблица 2.10 – График оплаты выполненных работ по строительству объекта 
Месяц финансирования 3 6 9 12 
     
Сумма финансирования на 
2017-2019 гг, в т.ч. по годам 
172 505 912,00     
Сумма финансирования на 
2017 год, руб 
21 725 059,12    21 725 059,12 
Сумма финансирования на 
2018 год, руб 
52 500 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 12 500 000,00  
Сумма финансирования на 
2019 год, руб 
98 280 852,88 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 23 280 852,88 
 
 Распределение капитальных вложений по периодам строительства 
представлено на рисунке 2.8.  
 
  
Рисунок 2.8 – График капитальных вложений по кварталам 
 







































 2.2 Организационно-правовое сопровождение проекта 
  
 Целью подраздела «Организационно-правовое сопровождение проекта» 
является выявление наличия и соответствия правовой документации по 
реализации инвестиционного проекта, а также процессуальной деятельности 
субъектов – участников инвестиционного проекта, требованиям 
законодательства Российской Федерации. 
 Объектом исследования является инвестиционно-строительный проект 
общеобразовательной школы на 100 мест в поселке Усть-Авам, Таймырского 
Долгано-Ненецкого района, Красноярского края. 
 
 2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 
 
 Земельный участок, планируемый для строительства на нем 
общеобразовательной школы на 100 мест, находится по адресу: Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, п. Усть-Авам, ул. Набережная.  
 Рассматриваемый земельный участок находится в муниципальной 
собственности городского поселения Дудинки. Для осуществления 
строительства общеобразовательной школы данный земельный участок 
необходимо передать в безвозмездное срочное пользование управлению 
развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района в г. Дудинке на основании договора о безвозмездном 
срочном пользовании составленного между Дудинским городским советом 
депутатов и управлением развития инфраструктуры Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в г. Дудинке. Право 
безвозмездного срочного пользования является одним из видов прав на 
земельный участок, предусмотренного статьей 24 Земельного кодекса РФ [43]. 
 Проект предполагает размещение общеобразовательной школы на 100 
мест на существующем земельном участке с кадастровым номером 
84:02:0010107:12. 
 Общая площадь земельного участка, планируемая под строительство, 
составляет 5 735 м2. 
 Согласно решению Городского Совета депутатов от 19 декабря 2013 года 
№ 805 «Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Усть-
Авам» [44], территория относится к зоне Ж2 – зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами. 
 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки выделена для 
обеспечения правовых условий формирования кварталов средней плотности с 
размещением многоквартирных жилых домов этажностью не выше 2-х этажей, а 
также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 
негативного воздействия на окружающую среду. 
 Так как строительство общеобразовательной школы вызвано 
потребностью жителей поселка Усть-Авам, то Администрацией города Дудинки 
должно быть проведено публичное слушанье, на котором будет вынесено 
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решение о разрешении использования земельного участка либо отказе в 
предоставлении такого разрешения на строительство общеобразовательной 
школы на 100 мест. 
 На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их руководителю 
территориального отдела поселка Усть-Авам. 
 На основании рекомендаций комиссии руководитель территориального 
отдела поселка Усть-Авам в течение трех дней со дня поступления указанных 
рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе его предоставления. 
 Характеристика данного земельного участка представлена на рисунке 2.9. 
  
 
Рисунок 2.9 – Характеристика земельного участка 
 
 2.2.2 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 
участников реализации проекта 
 
 Согласно статьи 5 Градостроительного кодекса РФ cубъектами 
градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и 
юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях 
выступают соответственно органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции [45]. 
 В процессе разработки и реализации инвестиционно-строительных 
проектов в качестве основных участников выступают: инвестор, заказчик-
застройщик, генеральный проектировщик, генеральный подрядчик и различные 
организации – поставщики сырья и материалов для строительства.  
• Красноярский край, Таймырский













 В данной работе были выбраны предполагаемые основные участники 
инвестиционно-строительного проекта общеобразовательной школы на 100 мест 
в поселке Усть-Авам. Правовые статусы и правовые полномочия каждого из них 
рассмотрены ниже. 
 
 2.2.2.1 Сведения об инвесторе 
 
 Понятие об инвесторах определено частью 2, статьей 4 федерального 
закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 
инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 
Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут 
быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности. Инвестор использует собственные средства, или собственные и 
привлеченные, или только привлеченные [46]. 
 Строительство общеобразовательной школы будет осуществляться за счет 
средств краевого бюджета Администрации Красноярского края в рамках 
постановления Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 № 508-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» (в редакции от 07 октября 2016 г. № 499-п) [47]. 
 
 2.2.2.2 Сведения о заказчике и застройщике 
 
 Заказчик – уполномоченные на то инвесторами физические или 
юридические лица, которые осуществляет реализацию инвестиционных 
проектов. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся 
инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения 
капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 
установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии 
законодательством Российской Федерации [45]. 
 Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
строительство на принадлежащем ему земельном участке [45]. 
 Заказчики-застройщики наделяются правами владения, пользования и 
распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, 
которые установлены договором на капитальное строительство и (или) 
государственным контрактом в соответствии с законодательством РФ. 
 Основные функции заказчика-застройщика: 
 получение разрешения на строительство;  
 получение права ограниченного пользования соседними земельными 
участками (сервитутов) на время строительства;  
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 привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по 
возведению здания или сооружения в качестве лица, осуществляющего 
строительство, в случае осуществления работ по договору;  
 обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей 
экспертизу и утвержденной в установленном порядке;  
 обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и 
создание геодезической разбивочной основы;  
 привлечение в соответствии лица, осуществившего подготовку 
проектной документации, за строительством объекта;  
 извещение о начале любых работ на строительной площадке органа 
государственного строительного надзора, которому подконтролен данный 
объект;  
 обеспечение строительного контроля застройщика-заказчика; 
 приемка законченного строительством объекта строительства в случае 
осуществления работ по договору; 
 организация наладки и опробования оборудования, пробного 
производства продукции и других мероприятий по подготовке объекта к 
эксплуатации;  
 принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении 
строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в 
эксплуатацию;  
 предъявление законченного строительством объекта строительства 
органам государственного строительного надзора и экологического надзора (в 
случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной 
деятельности); 
 предъявление законченного строительством объекта строительства 
уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию;  
 комплектование, хранение и передача соответствующим организациям 
исполнительной и эксплуатационной документации. 
 Заказчиком и застройщиком типового проекта общеобразовательной 
школы на 100 мест в п. Усть-Авам является Управление развития 
инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 
 Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д. 7А. Организации присвоен ИНН 
2469010006, ОГРН 1072469000064, КПП 246901001, ОКПО 97629199. 
 Организация является членом СРО. Свидетельство о допуске к работам № 
0192.02-2010-2469010006-C-117 от 07 ноября 2012 года о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  
 Свидетельство выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация 
«Енисейский альянс строителей», регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций СРО-С-117-17122009. 
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 2.2.2.3 Сведения о генеральном проектировщике 
 
 Генеральный проектировщик на выполнение проектных работ для нужд 
государства выбирается путем размещения извещения Управлением развития 
инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района о проведении торгов в форме открытого аукциона. 
Поданные заявки после окончания срока проведения торгов рассматриваются и 
объявляется победитель, с которым заключается государственный контракт на 
выполнение разработку проектной документации. Информация о проводимых 
аукционах содержится на Официальном сайте для размещения информации о 
закупках отдельными видами юридических лиц. 
 В качестве проектировщика выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «СК Новоспасский мост». Юридический адрес: 115114, г. 
Москва, ул. Кожевнический Вражек, д. 3, помещение 5. Компания 
зарегистрирована 25 декабря 2009 года Инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 25 по г. Москве. Организации присвоен ИНН 7725684618, ОГРН 
1097746837924. Осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
 Организация является членом СРО. Свидетельство № 0123.05-2010-
7725684618-С-158 от 09 октября 2015 года выдано на основании решения 
Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-
АЛЬЯНС», протокол № 206 от 07 октября 2015 года. 
 Свидетельство должно быть действительно на дату подписания акта о 
приемки выполненных работ. 
 Проектная документация типового проекта на строительство объекта, 
имеющая положительное заключение государственной экспертизы, принята на 
основании муниципального контракта № 17-П от 12 октября 2015 года 
заключенного между Управлением развития инфраструктуры Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и ООО «СК 
Новоспасский мост». 
 
 2.2.2.4 Сведения об организации, проводимой инженерные изыскания 
 
 Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также в целях подготовки документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального, регионального или местного значений [46]. 
Подготовка и реализация проектной документации без выполнения 
соответствующих инженерных изысканий не допускается. 
 Инженерные изыскания для подготовки территории под строительство 
общеобразовательной школы на 100 мест проведены Обществом с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСтандарт Изыскания» в 2015 году на основании договора 
с заказчиком. Юридический адрес компании: 107113, г. Москва, ул. 3-я 
Рыбинская, д. 17, стр. 1, оф. 401, ОГРН 10977466  71516, ИНН 7718781762. 
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 Свидетельство о допуске к работам №  П-2-10-0159 от 22 декабря 2010 
года, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства выдано СРО Ассоциацией «Объединение градостроительного 
планирования и проектирования», регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009. 
 Свидетельство о допуске на изыскательные работы № 0115-2011-
7718781762-И-023 от 19 августа 2011 года выдано СРО «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса», регистрационный 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-023-
14012010. 
 Компания имеет аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 
RA.RU.22ЭЛ54 от 22 апреля 2016 года. Аттестат выдан Федеральной службой по 
аккредитации с записью внесения в реестр аккредитованных лиц от 22 марта 
2016 года. 
 
 2.2.2.5 Сведения о генеральном подрядчике 
 
 Выбор подрядчика на выполнение строительных работ для нужд 
государства проводится в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [48] и 
определяется путем проведения открытого аукциона Управлением развития 
инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. После окончания срока подачи заявок на участии в 
конкурсе за право проведения строительства общеобразовательной школы на 
100 мест, объявляется победитель, с которым впоследствии заключается 
государственный контракт с обязательным обеспечением исполнения контракта 
в денежном эквиваленте. Информация о проводимых аукционах содержится на 
Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными 
видами юридических лиц. 
 Функции генподрядчика [46]: 
 выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей 
документацией;  
 разработка и применение организационно - технологической 
документации;  
 осуществление строительного контроля лица, осуществляющего 
строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых 
строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, 
проектной и рабочей документации;  
 ведение исполнительной документации;  
 обеспечение безопасности труда на строительной площадке, 
безопасности строительных работ для окружающей среды и населения; 
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 управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны 
стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком-
заказчиком;  
 выполнение требований местной администрации, действующей в 
пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к 
стройплощадке территории. 
 По итогам открытого аукциона от 4 апреля 2017 года работы по 
строительству общеобразовательной школы на 100 мест будет осуществлять 
Общество с ограниченной ответственностью «СК Град». Юридический адрес: 
660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 19, помещение 82, 
ОГРН 1102468038320, ИНН 2464227862. Основным видом деятельности 
компании является производство общестроительных работ по возведению 
зданий. Свидетельство № 0893.00-2017-2464227862-C-452 от 16 февраля 2017 
года о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Свидетельство выдано союзом строителей 
«Саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой», регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-210-24032010. 
 Свидетельство должно быть действительно на дату подписания акта 
приемки выполненных работ. 
 При осуществлении строительства на основании контракта Управление 
развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района передает ООО «СК Град» утвержденную ими 
проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект в двух 
экземплярах (на электронном и бумажных носителях). 
  
 2.2.3 Исходные данные для разработки проектной документации и 
порядок получения разрешения на строительство 
 
 Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта [49]. Проектная документация на объект капитального строительства, 
общеобразовательная школа на 100 мест, разработана на основании следующих 
документов: 
 задание на проектирование; 
 отчёт об инженерно-геодезических изысканиях; 
 распоряжение Городского Совета депутатов об утверждении 
градостроительного плана земельного участка; 
 кадастровый паспорт земельного участка; 
 санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю; 
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 распоряжение главы Администрации города Дудинки об установлении 
условно разрешённого вида использования земельного участка объекта 
капитального строительства; 
 технические условия на тепло и водоснабжение; 
 технические условия на присоединение к электрическим сетям; 
 технические условия на подключение к сетям канализации; 
 технические условия на телефонизацию. 
 Строительство зданий и сооружений выполняется при наличии 
разрешения на строительство. В соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ [45] разрешение на строительство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 
земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и 
дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства. 
 Разрешение на строительство выдается органом местного 
самоуправления по месту нахождения земельного участка – отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации города Дудинки. 
 Заказчик-застройщик Управление развития инфраструктуры 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
направляет обращение с заявлением о выдаче разрешения на строительство 
общеобразовательной школы на 100 мест к начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Дудинки. К указанному заявлению 
прикладываются следующие документы: 
 градостроительный план земельного участка; 
 пояснительная записка; 
 схема планировочной организации земельного участка; 
 объемно-планировочные и архитектурные решения; 
 сведения об инженерном оборудовании; 
 проект организации строительства; 
 положительное заключение экспертизы ПД; 
 мероприятия по охране окружающей среды; 
 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Дудинки 
в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство проводит проверку наличия документов, соответствия проектной 
документации требованиям градостроительного плана. По окончанию срока 
проверки выдается разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 
 В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство 
Управление развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района направляет копию разрешения на 
строительство в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
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на осуществление государственного строительного надзора. В городе Дудинке 
таким органом является Служба строительного надзора и жилищного контроля 
администрации Красноярского края. 
 
 2.2.4 Процедура проведения подрядных торгов 
 
 Строительство общеобразовательной школы на 100 мест в поселке Усть-
Авам, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Красноярского края будет осуществляться подрядным способом.  
 В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса РФ [50], подрядные 
строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные 
для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, 
осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на 
выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.  
 Муниципальным заказчиком строительства общеобразовательной школы 
на 100 мест является Управление развития инфраструктуры Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Финансирование 
строительства будет осуществляться за счет краевого бюджета. 
 Генеральным проектировщиком по выполнению проектные работ является 
ООО «СК Новоспасский мост». Инженерные изыскания выполнены ООО 
«ЭкоСтандарт Изыскания». 
 ООО «СК Новоспасский мост» обязан выполнить проектные работы по 
контракту на выполнения подрядных работ по строительству 
общеобразовательной школы на 100 мест в поселке Усть-Авам и передать их 
заказчику-застройщику в лице Управление развития инфраструктуры 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
Заказчик-застройщик принимает выполненные работы и оплачивает или 
обеспечивает их оплату.  
 Контракт на выполнение муниципального заказа, полученный ООО «СК 
Новоспасский мост» должен быть подписан не позднее тридцатидневного срока. 
 Для выбора генерального подрядчика на право заключения контракта на 
выполнение работ по строительству объекта проведен открытый аукцион. 
Предмет аукциона – право заключить контракт на выполнение работ по 
строительству общеобразовательной школы на 100 мест в поселке Усть-Авам. 
 Процедура проведения подрядных торгов представлена на рисунке 2.10. 
 По итогам открытого электронного аукциона от 4 апреля 2017 года работы 
по строительству общеобразовательной школы на 100 мест будет осуществлять 





Рисунок 2.10 – Процедура проведения подрядных торгов 
 
 2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности 
общеобразовательной школы на 100 мест 
 
 2.3.1 Источники финансирования проекта строительства 
 
 Строительство общеобразовательной школы на 100 мест по адресу: ул. 
Набережная, п. Усть-Авам, городское поселение Дудинка, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, Красноярский край, осуществляется постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (в 
редакции от 07.10.2016 г. № 499-п) [47]. 
 Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство 
образования Красноярского края. 
 Цели государственной программы – обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным 
потребностям граждан, и перспективным задачам развития экономики 
Красноярского края. Государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний 
период.  
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит 289 157,49 млн. рублей. Объемы и источники финансирования 
представлены в таблице 2.11. Строительство школы осуществляется за счет 
средств бюджета Красноярского края и бюджета Таймырского Долгано-
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Таблица 2.11 – Объемы и источники финансирования государственной 











млн. руб % млн. руб. % млн. руб. % 
     
2014 41 131, 21 1 660,36 4,04 39 465, 51  95,95    5,33 0,01 
2015 43 995, 12 1 180,23 2,68 42 811,84  97,31    3,03 0,01 
2016 51 084,36 401,57 0,79 50 657,87  99,17    24,91 0,05 
2017 51 037,10 293,65 0,58 50 719,59  99,38    23,85 0,05 
2018 51 010,32 - - 50 985,28  99,95    25,04 0,05 
2019 50 899,35 - - 50 873,18  99,95    26,17 0,05 
Итого 289 157,49 3 535,81 1,22 285 513,27 98,74 108,33 0,04 
 
 2.3.2 Планирование инвестиционных затрат 
 
 2.3.2.1 Общие положения при составлении сметной документации 
 
 Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 
сметная документация. Сметная документация составлена на основании МДС 
81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории РФ» [51], которая содержит общие положения по 
ценообразованию и конкретные рекомендации по составлению всех форм 
сметной документации на разные виды работ. 
 Сметная документация на строительство общеобразовательной школы в п. 
Усть-Авам составлена в территориальном базисном уровне цен на основании 
сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001 для объекта, базирующегося в VI 
территориальной зоне Красноярского края с пересчетом по итогам локального, 
объектного и сводного сметных расчетов в текущий уровень цен на IV квартал 
2016 года. 
 Согласно письму Минстроя России № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 года «Об 
индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2016 года» [52], применен 
индекс изменения сметной стоимости СМР – 6,49, для объектов образования 
(школы) в Красноярском крае. Результаты сводного и объектного сметных 
расчетов представлены в приложении Г и Д соответственно. 
  
 2.3.2.2 Составление и анализ объектного и сводного сметных расчетов 
 
 По результатам объектного сметного расчета стоимость строительства 
здания школы в уровне цен IV квартала 2016 года равна 121 061 398 руб. 
 Уровень затрат по видам работ в объектном сметном расчете представлен 




Рисунок 2.11 – Уровень затрат по видам работ в объектном сметном расчете, 
тыс. руб. 
 
 В таблице 2.12 представлена структура сметной стоимости объектного 
сметного расчета по видам работ. 
 
Таблица 2.12 – Структура объектного сметного расчета по видам работ 
Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 
   
Общестроительные работы 90 367,00 74,65 
Монтаж системы водоснабжения 1 679,94 1,39 
Монтаж системы водоотведения 1 526,05 1,26 
Монтаж системы отопления 3 428,28 2,83 
Монтаж системы вентиляции 5 320,63 4,39 
Монтажные работы 
технологических решений 
3 510,84 2,90 
Монтажные работы по 
электроосвещению 
1 850,51 1,53 
Монтажные работы по электрике 6 707,50 5,54 
Монтаж пожарной сигнализации 2 509,25 2,07 
Монтаж сети передачи данных 580,76 0,48 
Монтаж ОУ 3 373,06 2,79 
Монтаж системы телефонизации 207,57 0,17 
Итого: 121 061,40 100 
 
 Удельный вес работ в объектном сметном расчете на строительство здания 
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Рисунок 2.12 – Удельный вес работ в структуре  
объектного сметного расчета, % 
 
 Анализ структуры сметы свидетельствует о том, что наибольший 
удельный вес составляют общестроительные работы – 74,65 % (90 367,00 тыс. 
руб.), монтажные работы по электрике – 5,54 % (6 707,50 тыс. руб.), монтаж 
системы вентиляции – 4,39 % (5 320,63 тыс. руб.). Доля остальных составляющих 
меньше 3 %. 
 Технологическая структура объектного сметного расчета приведена в 
таблице 2.13. 
  
Таблица 2.13 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
Наименование элемента 
Цена на IV кв. 2016, тыс. руб 
с учетом НДС 
Удельный вес, % 
   
Строительные работы 102 877,54 84,98 
Монтажные работы 12 068,45 9,97 
Оборудование 6 115,41 5,05 
Всего: 121 061,40 100 
  
 Удельный вес элементов объектного сметного расчета по строительству 
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Рисунок 2.13 – Удельный вес элементов технологической структуры 
объектного сметного расчета, % 
 
  Из анализа диаграммы видно, что наибольшую долю составляют 
строительные работы – 84,98 % (102 877,54 тыс. руб.). 
 Учтенные в составе сметной стоимости объекта затраты по стоимости 
материалов и оборудования, приняты на основании прайс листов, согласованы с 
заказчиком. 
 Согласно сводному сметному расчету сметная стоимость строительства 
объекта в текущем уровне цен на IV квартал 2016 года с учетом НДС 18 % 
составляет 172 505,912 тыс. руб. (СМР – 163 672,440 тыс. руб., оборудование – 7 
231,846 тыс. руб., прочие затраты – 1 601,626 тыс. руб.) 
 Структура сводного сметного расчета по главам представлены в таблице 
2.14. 
 
Таблица 2.14 – Структура сводного сметного расчета по главам 
Наименование глав, объектов, 
работ и затрат 
Сметная стоимость строительства в 
текущем уровне цен, тыс. руб. 
Удельный 
вес, % 
   
Глава 2. Основные объекты строительства 
Здание школы 121 061,40 70,18 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения 
Монтаж наружной канализации 4 940,75 2,86 
Монтаж тепловых сетей 2 558,25 1,48 
Монтажные работы наружное 
электроснабжение 
681,59 0,40 
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 
Благоустройство территории 7 740,91 4,49 
Глава 9. Прочие работы и затраты 
Пусконаладочные работы 1 357,31 0,79 
Зимнее удорожание – 4% 7 851,24 4,55 
НДС – 18% 26 314,46 15,25 










 Величина затрат по видам работ сводного сметного расчета на 
строительство общеобразовательной школы представлена на рисунке 2.14. 
 
  
Рисунок 2.14 – Величина затрат сводного сметного расчета, тыс. руб. 
 
 Удельный вес сводного сметного расчета на строительство школы 
представлен на рисунке 2.15. 
 
 
Рисунок 2.15 – Удельный вес элементов в структуре  
сводного сметного расчета, % 
 
 По результатам анализа структуры сметы видно, что наибольший 
удельный вес составляют работы по возведению здания школы – 70,18 %                  
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
НДС – 18%
Зимнее удорожание – 4%
Пусконаладочные работы
Благоустройство территории




























(121 061,40 тыс. руб.), НДС – 15,25 % (26 314,46 тыс. руб.). Доля остальных 
составляющих меньше 5 %. 
 Технологическая структура сводного сметного расчета приведена в 
таблице 2.15. 
  
Таблица 2.15 – Технологическая структура сводного сметного расчета по видам 
затрат 
Наименование затрат 
Цена на IV кв. 2016 г., тыс. руб. с 
учетом НДС 
Удельный вес, % 
   
Строительные работы 147 828,27 85,69 
Монтажные работы 15 844,17 9,18 
Оборудование 7 231,84 4,19 
Прочие затраты 1 601,62 0,93 
Итого: 172 505,91 100 
 
 Удельный вес затрат в сводном сметном расчете на строительство школы 
представлен на рисунке 2.16. 
  
 
Рисунок 2.16 – Структура объектного сметного расчета по видам затрат, % 
 
 Анализ структуры сводного сметного расчета по видам затрат 
свидетельствует о том, что наибольший удельный вес составляют строительные 
работы – 85,69 % (147 828,27 тыс. руб.). 
 Общая потребность в инвестициях на строительство общеобразовательной 













 2.3.3 Оценка социальной эффективности реализации инвестиционно-
строительного проекта 
 
 Проект строительства общеобразовательной школы на 100 мест в п. Усть-
Авам, городское поселение Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район 
имеет социальную направленность, поэтому для данного объекта целесообразно 
провести оценку социальной эффективности. 
 Социальный эффект – отображение соответствия затрат и общественных 
результатов проекта целям и социальным интересам его участников. 
 Возможные социальные эффекты вовремя и после строительства школы 
 создание дополнительных рабочих мест: новые рабочие места 
появляются в период строительно-монтажных работ, а также после введения 
объекта в эксплуатацию; положительный эффект создания рабочих мест 
выражается в увеличении занятости, сокращения безработицы; 
 повышение уровня жизни населения; 
 предоставление населению качественных, безопасных для жизни и 
здоровья учащихся образовательных услуг. 
 Согласно методике Богдановой А. С. «Оценка эффективности 
инвестиционных проектов, имеющих социальную направленность» [53], в 
качестве базового показателя для расчета стоимостной оценки социальной 
эффективности проекта, интегральный показатель социального эффекта от 
реализации инвестиционного проекта определяется по формуле 
  
 ES = CRU · CSE,                          (2.5) 
 
где CSE – (social efficiency coefficient) коэффициент социальной эффективности; 
      CRU – (regional utility coefficient) коэффициент региональной полезности. 
 Социальная эффективность понимается как положительное последствие от 
реализации инвестиционного проекта для населения, которое выражается в 
улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения новых 
услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их 
предоставления. 
 Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью системы 
показателей социальной эффективности проекта. Коэффициент социальной 
эффективности проектов рассчитывается, как средневзвешенное значение 
показателей социальной эффективности проекта по формуле 
 
 С𝑆𝐸 = ∑ (𝐼𝑆𝐸𝑖 ∙ 𝑊𝑖),
𝑁
𝑖=0                 (2.6) 
 
где I𝑆𝐸𝑖 – (indicator of social efficiency) значение показателя социальной 
эффективности (%); 
        W – (weight) вес (значимость) показателя; 
        N – количество показателей; 
        i – номер показателя. 
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 Вес и значение показателей определяется на основе предпочтений 
инвестора. Показатели общественной эффективности могут учитывать 
результаты реализации инвестиционного проекта для общества, в том числе как 
непосредственные результаты и затраты проекта, так и затраты, и результаты в 
смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные 
внеэкономические эффекты. 
 Показатели, используемые для оценки социальной эффективности 
проекта, представлены в таблице 2.16. 
 
Таблица 2.16 – Показатели социальной эффективности проекта 
Показатель социальной 
эффективности 
Вес показателя Содержание показателя Значение показателя, % 
1 2 3 4 
    
Степень социальной направленности проекта 
1. Приоритетность. 
Соответствие цели ИСП 






частично соответствует 50 










менее 50 % 100 
от 50 до 75 % 60 
от 75 % до 100 % 30 
3. Отраслевая 
принадлежность проекта. 
Отрасль, к которой 
принадлежит социальная 





















все население 100 
не менее 50% населения 80 
не менее 25% населения 60 
не менее 2% населения 40 
менее 2% населения 20 
Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 
1. Повышение уровня 
занятости населения 
0,25 
не менее чем на 0,1% 100 
не менее чем на 0,05% 75 
менее чем на 0,05% 40 
Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 
1. Повышение уровня 
занятости населения 
0,25 
не менее чем на 0,1% 100 
не менее чем на 0,05% 75 




Окончание таблицы 2.16 
1 2 3 4 
    













услуги, потребность в 
которой возрастает 
50 
3. Влияние на качество 
услуг в результате 
реализации проекта 
0,25 














 Оценка социальной эффективности проекта по степени социальной 
направленности проведена согласно таблице 2.17, по результатам которой будет 
составлен вывод о целесообразности реализации проекта. Результаты оценки по 
степени социальной направленности представлены на рисунке 2.17. 
 
Таблица 2.17 – Оценка социальной эффективности проекта по степени 
социальной направленности 
Показатели Вес показателя Значение, % Взвешенное значение, % 
    
1 Приоритетность 0,3 100 30 
2 Обеспеченность 0,3 60 18 
3 Отраслевая 
принадлежность проекта 
0,2 100 20 
4 Охват результатами 
проекта 
0,2 80 16 
Итого: 1 84 
 
 В результате оценки получено, что проект строительства средней 
общеобразовательной школы на 100 мест в п. Усть-Авам, городское поселение 
Дудинка имеет ярко выраженную социальную направленность (84 %), то есть 





Рисунок 2.17– Взвешенное значение показателей при оценке социальной 
эффективности проекта по степени социальной направленности, % 
 
 Далее оценена социальная эффективность проекта по степени влияния 
результатов реализации инвестиционного проекта на жизнь населения п. Усть-
Авам (таблица 2.18, рисунок 2.18). 
  
Таблица 2.18 – Оценка социальной эффективности проекта по степени влияние 
результатов его реализации на жизнь населения п. Усть-Авам 
Показатели Вес показателя Значение, % Взвешенное значение, % 
    
1 Повышение уровня 
занятости населения 
0,25 100 25 
2 Влияние на объем услуг 0,50 50 25 
3 Влияние на качество 
услуг 
0,25 100 25 
Итого: 1 75 
 
 
Рисунок 2.18 – Взвешенное значение показателей при оценке социальной 
эффективности проекта по степени влияние результатов его реализации на 
жизнь населения п. Усть-Авам, % 
 
 Согласно расчету показателей социальной эффективности проекта по 
степени влияния результатов его реализации на жизнь населения поселка, проект 
строительства школы так же целесообразно принять к реализации, т. к итоговое 
взвешенное значение превышает 50% (составляет 75%). 









































 Основываясь на полученных показателях оценки инвестиционного 
проекта, можно сделать вывод о том, что инвестиционный проект привлекателен 
и его следует принять к реализации, так как он удовлетворяет требованиям 
социальной эффективности и имеет положительный эффект. 
 
 2.3.4 Технико-экономические показатели проекта 
 
 Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу каждого проекта. Технико-экономические показатели служат основанием 
для решения вопроса о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для 
строительства. 
 Технико-экономические показатели общеобразовательной школы на 100 
мест сведены в таблицу 2.19. 
 
Таблица 2.19 – Технико-экономические показатели проекта 
Наименование показателя Значение 
  
1 Площадь застройки, м2 1618,74 
2 Количество этажей 1 
3 Высота этажа, м 
- учебные помещения 




4 Строительный объем, м3 8306,00 
5 Вместимость школы, мест 100 
6 Сметная стоимость строительства, всего, 
тыс. руб. 
172 505,91 
7 Стоимость 1 м2 площади застройки, тыс. 
руб/м2 
106,57 
8 Стоимость 1м3 строительного объема, тыс. 
руб/м3 
20,77 
9 Стоимость одного места, тыс. руб. 1725,06 
10 Продолжительность строительства, мес. 18 
11 Средневзвешенный коэффициент 














 Значительный прирост населения РФ отразился на социально-
экономической жизни страны. Вследствие роста численности населения, растет 
и численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В результате 
чего, сложилась ситуация в недостаточности обеспечения количества 
образовательных учреждений. 
 Согласно проведенным исследованиям, в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе, в 2014-2015 учебного году в общеобразовательных 
учреждениях обучалось 4668 учащихся. За этот период увеличился рост 
количества первоклассников на 41 человек. Количество обучающихся по 
программе среднего общего образования с 1 по 11 классы в п. Усть-Авам 
составляет 87 человек. На территории поселка отсутствует отдельное здание 
школы, обучение проходит в здании поселкового Дома культуры (78 
школьников), в школах п. Волочанки и в школах-интернатах г. Дудинки. 
 Объектом бакалаврской работы является общеобразовательная школа на 
100 мест по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
гп Дудинка, п. Усть-Авам, ул. Набережная. 
 Предметом исследования являются документы, обосновывающие 
социально-экономическую целесообразность реализации проекта, а также 
разработанные проектные, управленческие решения и проведенная оценка 
эффективности строительства общеобразовательной школы. 
 Выбранный участок для размещения школы соответствует требованиям 
доступности и радиусу обслуживания общеобразовательных учреждений в 
сельской местности, согласно п. 10.5, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормы которого, для 
I ступени обучения – 2 км, II-III ступени обучения – 4 км. 
 В данной работе выбран проект повторного применения, разработанный 
ООО «СК Новоспасский мост». Проектная документация имеет положительное 
заключение государственной экспертизы. 
 Основными положительными сторонами, выбранного проекта повторного 
применения, являются: 
 экономическая целесообразность; 
 соответствие предъявляемым на сегодняшний день стандартам, нормам; 
 учтены различные факторы жизни региона: климатические, 
демографические и др.; 
 запроектированы помещения, отвечающие потребностям современного 
общества. 
 Использование проектов повторного применения является оптимальным 
решением при реализации проектов строительства. 
 Приняты следующие решения на стадии проекта: объект представляет 
собой одноэтажное здание, с техническим подпольем, со скатной кровлей, П-
образного очертания в плане, общий размер в осях 72,4 х 30,0 м, высота до конька 
+ 10,69 м. Здание школы обеспечено необходимым набором административных 
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помещений, библиотекой, спортивным залом, совмещенным с актовым и блоком 
помещений для столовой, работающей на сырье. Высота этажа в осях 1-6, А-Ж и 
11-16, А-Ж – 4 м от пола до низа перекрытия, в осях 6-11, Г-Ж - 7.62 м от пола 
до низа несущих конструкций. Фундамент – свайный со сборным металлическим 
ростверком. Наружные стены и перекрытия – сэндвич-панели с утеплением 
минераловатными плитами. Перегородки – каркасные на основе СМЛ. Цветовое 
решение фасадов принято на сочетании четырех цветов: фиолетовый, светло-
зеленый, светло-серый и белый. Площадь застройки 1618,74 м2. 
 Проведен теплотехнический расчет наружных стен, перекрытий и 
светопрозрачных конструкций, по результатам которого определено, что 
запроектированный состав наружной стены, перекрытия и стеклопакета 
обеспечивает требуемую тепловую защиту школы и соответствует требованиям 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
 В ходе разработки работы, определены основные участники 
строительства: 
 инвестор – строительство школы будет осуществляться за счет средств 
краевого бюджета – Администрация Красноярского края; 
 заказчик-застройщик – Управление развития инфраструктуры 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д. 7А, ИНН 2469010006, ОГРН 
1072469000064, КПП 246901001, ОКПО 97629199, свидетельство № 0192.02-
2010-2469010006-C-117 от 07 ноября 2012 года; 
 генеральный проектировщик – ООО «СК Новоспасский мост», 
юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевнический Вражек, д. 3, 
помещение 5, ИНН 7725684618, ОГРН 1097746837924, свидетельство № 
0123.05-2010-7725684618-С-158 от 09 октября 2015 года; 
 организация, проводящая инженерные изыскания – ООО «ЭкоСтандарт 
Изыскания», юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17, стр. 
1, оф. 401, ОГРН 10977466, ИНН 7718781762, свидетельство № П-2-10-0159 от 
22 декабря 2010 года. 
 генеральный подрядчик – ООО «СК Град», юридический адрес: 660018, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 19, помещение 82, ОГРН 
1102468038320, ИНН 2464227862, свидетельство № 0893.00-2017-2464227862-C-
452 от 16 февраля 2017. 
 Для осуществления строительства общеобразовательной школы данный 
земельный участок необходимо передать в безвозмездное срочное пользование 
управлению развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района в г. Дудинке на основании договора о 
безвозмездном срочном пользовании составленного между Дудинским 
городским советом депутатов и управлением развития инфраструктуры 




 Строительство общеобразовательной школы вызвано потребностью 
жителей поселка Усть-Авам, поэтому Администрацией города Дудинки должно 
быть проведено публичное слушанье, на котором будет вынесено решение о 
разрешении использования земельного участка либо отказе в предоставлении 
такого разрешения на строительство общеобразовательной школы на 100 мест. 
 Согласно ст. 763 Гражданского кодекса РФ о процедуре проведения 
подрядных торгов, в качестве муниципального заказчика строительства школы 
выступит муниципальное учреждение Управление развития инфраструктуры 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
 По результатам расчетов строительно-монтажные работы по возведению 
здания школы окажут незначительное влияние на состояние окружающей среды. 
Выбросы в период строительства составят малую долю фоновых загрязнений, и 
их сумма будет находиться в пределах допустимых концентраций. 
 Произведен расчет и обоснованы объемы образования отходов при 
строительстве общеобразовательной школы на 100 мест. Объем составил 6,96 т. 
 Для уменьшения вредного воздействия строительства объекта на 
состояние окружающей среды был разработан план мероприятий по охране 
окружающей среды на период строительства. 
 Составлена матрица SWOT-анализа, дающая понятие о сильных и слабых 
сторонах проекта, а также показывающая имеющиеся возможности и угрозы при 
строительстве и использовании объекта. Выделен вариант сочетаний внешней 
среды и внутренних свойств проекта, позволяющих привести проект к 
намеченной цели. 
 Продолжительность строительства согласно 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений» по результатам расчета составит 18 месяцев. 
 Строительство общеобразовательной школы на 100 мест осуществляется в 
рамках постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-
п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» (в редакции от 07.10.2016 г. № 499-п). 
 Сметная документация на строительство общеобразовательной школы в п. 
Усть-Авам составлена в территориальном базисном уровне цен на основании 
сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001. Были составлены объектный и 
сводный сметные расчеты. Общая потребность в инвестициях на строительство 
общеобразовательной школы составит 172 505,91 тыс. руб. 
 Сметная стоимость по результатам технико-экономических показателей 
квадратного метра равна 106,57 тыс. руб., стоимость одного места – 1725,06 тыс. 
руб. 
 Согласно расчетам социальной эффективности, проект обосновано может 
быть принят к реализации, так как средневзвешенный коэффициент социальной 
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Таблица Б.1 – Спецификация заполнения элементов оконных проемов 




1 2 3 4 5 
     
ОК-1 ГОСТ 30674-99 
ОП А2 1600-1400 (4М-12Аг-4М-
12Аг-И4)М 
51 
R = 0,80  
м2 · ̊С/Вт 
ОК-2 ГОСТ 30674-99 
ОП А2 1600-1200 (4М-12Аг-4М-
12Аг-И4)М 
9 
R = 0,80  
м2 · ̊С/Вт 
ОК-3 ГОСТ 30674-99 
ОП А2 2000-1400 (4М-12Аг-4М-
12Аг-И4)М 
7 
R = 0,80  
м2 · ̊С/Вт 
 
Таблица Б.2 – Спецификация заполнения элементов дверных проемов  




1 2 3 4 5 















3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9П 14  








6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10П 5  
7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10Л 10  
8 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13ЛП 5  





































































Схема пола Данные элементов пола, мм 
Площадь, 
м2 
1 2 3 4 5 
     
1-4, 15, 38, 
39, 43, 46-




70, 71 (без 
подиума), 




1. Линолеум коммерческий «Tarkett» 
(ТУ 5771-039-54031669-2001) – 1,5 мм. 
2. Прослойка из клеящей мастики – 1 
мм. 
3. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм. 
4. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
5. Гидроизоляционная пленка. 




5, 9, 11, 21, 
33, 41, 45, 
50, 51, 53, 
54, 63, 74 
2 
 
1. Керамические нескользящие плитки 
(ГОСТ 6787-2001) – 11 мм. 
2. Выравнивающая смесь – 15 мм. 
3. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм 
4. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
5. Гидроизоляционная пленка 
6. Профилированный настил Н114-750-
0,8. 
347,0 






1. Керамические нескользящие плитки 
(ГОСТ 6787-2001) – 8 мм. 
2. Выравнивающая смесь – 15 мм. 
3. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм. 
4. Слой пароиозоляции Изоспан В. 
5. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
6. Гидроизоляционная пленка. 








1. Керамические нескользящие плитки 
(ГОСТ 6787-2001) – 8 мм. 
2. Выравнивающая смесь – 15 мм. 
3. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм 
4. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
5. Гидроизоляционная пленка 
6. Профилированный настил Н114-750-
0,8. 
206,3 
22 5  








Окончание таблицы В.1 
1 2 3 4 5 
     
42 6 
 
1. Спортивное покрытие пола на 
полиуретановой основе CONIPUR HG 
(СанПиН 2.1.2.729-99) 
2. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм. 
3. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
4. Гидроизоляционная пленка 





1. Наливной не искрообразующий пол 
Декор-П – 3 мм. 
2. Самовыравнивающаяся стяжка на 
цементной основе – 10 мм. 
3. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм. 
4. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
5. Гидроизоляционная пленка 







1. Линолеум коммерческий «Tarkett» 
(ТУ 5771-039-54031669-2001) – 1,5 мм. 
2. Прослойка из клеящей мастики – 1 
мм. 
3. Доска половая – 25 мм. 
4. Лаги (брус 125x125 мм). 
5. Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 5Вр-1 шагом 
100x100 – 50 мм. 
6. Утеплитель минераловатный 
жесткий ППЖ 200 – 330 мм. 
7. Гидроизоляционная пленка. 





































































































































 Строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в п.Усть-Авам, г.п.Дудинка, Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
 
    (наименование стройки)      




ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
№ 
 02-01   
 
    (объектная смета)      
 
 на строительство здания 
школы 
       
 
    (наименование объекта)      
          
 
 Сметная стоимость 121 061,40 тыс. 
руб. 
      
 
  Средства на оплату труда 17299,51 тыс. руб.       
 
 Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 квартал 2016 
г. 
     
 









Наименование работ и затрат 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 











Монтажные работы технологических 
решений 







Монтажные работы по 
электроосвещению 







Монтажные работы по электрике  6 548,26 159,24  
6 
707,50 






















Монтаж системы телефонизации  186,26 21,30  207,57 49,83  






























































       Форма № 1 
 Заказчик  Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  
  (наименование организации)  
 "Утвержден" «    »________________2016 г.      
        
 Сводный сметный расчет в сумме 172 505,912 тыс. руб.      
     
  (ссылка на документ об утверждении)  
        
 «    »________________2016 г.      
        
  СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
        
  Cтроительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в п.Усть-Авам  Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
 
  (наименование стройки)  
        
 Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.      




расчетов и смет 












1 2 3 4 5 6 7 8 
        
Глава 2. Основные объекты строительства 
1 ОСР 02-01 Здание школы 102 877,54 12 068,45 6 115,41  121 061,40 
  Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 102 877,54 12 068,45 6 115,41  121 061,40 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 
2 ЛСР 06-01-01 Монтаж наружной канализации 4 940,75    4 940,75 
3 ЛСР 06-02-01 Монтаж тепловых сетей 2 558,25    2 558,25 
5 ЛСР 06-03-01 Монтажные работы наружное электроснабжение 69,53 598,78 13,27  681,59 
  
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения" 
7 568,53 598,78 13,27  8 180,58 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 
6 ЛСР 07-01-01 Благоустройство территории 7 740,91    7 740,91 
  Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" 7 740,91    7 740,91 










Глава 9. Прочие работы и затраты 
7 ЛСР 09-01-01 Пусконаладочные работы    1203,46 1203,46 
4 
ГСН-81-05-02-2007, таблица 
4, п. 11.4 
Производство работ в зимнее время - 4%*1,5 (коэффициент к нормам 
таблицы 4 по прил.1) 
7 091,22 760,03   7 851,24 















Налоги и обязательные платежи 
19 МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 18% 22 550,08 2 416,91 
1 
103,16 
216,62 26 286,77 
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98 280 852,88 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 23 280 852,88
?????????????????????????
??????????????????
"????????????????????"
???2014-2030 ????
?????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????-
?????"???????????????????????
?????????????"
?????????????????????????
??????????????????????????-
 ????????????????????????
??????????????????
